



FEASR



REGIONE DEL VENETO



PSR  
VENETO  
2014-2020



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

**GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA soc. cons. a r.l.**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSL)**

**A.MA.L.E**

**“Alta Marca Landscape Emotions (Emozioni di paesaggio)”**

**ATTIVITA' DI MONITORAGGIO,  
VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE  
DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE**

**REPORT ANNO 2022**

Allegato A alla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 23.02.2023



FEASR



REGIONE DEL VENETO



PSR  
VENETO  
2014-2020



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

## INDICE

### MONITORAGGIO E VALUTAZIONE NELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E FINALITA' DEL REPORT.

#### PARTE PRIMA: MONITORAGGIO

1. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO SVOLTA NEL 2022.....	P. 3
2. REPORT DI MONITORAGGIO.....	P. 4
3. IL MONITORAGGIO FINANZIARIO .....	P. 6
4. IL MONITORAGGIO FISICO .....	P. 7
5. IL MONITORAGGIO PROCEDURALE .....	P. 7
6. IL PROGETTO A GESTIONE DIRETTA GAL .....	P. 10
7. LO STATO DI AVANZAMENTO PER LA MISURA 19.3.1. COOPERAZIONE. IL PROGETTO "VENETO RURALE" .....	P. 10

#### PARTE SECONDA: VALUTAZIONE ED AUTOVALUTAZIONE

8. FINALITA' E STRUMENTI .....	P.13
9. ATTIVITA' DI VALUTAZIONE SVOLTE NEL 2022 .....	P.15
10. REPORT SULLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE E DI AUTOVALUTAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE .....	P.16



FEASR



REGIONE DEL VENETO



PSR  
VENETO  
2014-2020



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

## **MONITORAGGIO E VALUTAZIONE NELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E FINALITA' DEL REPORT.**

Nella programmazione 2014-2020 a livello locale, la strategia di LEADER opera come un programma di livello sub-regionale, con una propria logica di intervento costituita da obiettivi locali e azioni/insiemi di operazioni per rispondere ai bisogni del territorio di riferimento del GAL.

La strategia è attuata attraverso le attività, la gestione e l'animazione dei GAL. Il Regolamento (UE) 1303/2013 all'Articolo 34, paragrafo 3, definisce tra i compiti dei GAL quello di verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia (lettera g), mentre l'Articolo 33, lettera f), prevede, tra i contenuti della Strategia di Sviluppo Locale, una descrizione delle modalità specifiche di valutazione.

I GAL hanno quindi il compito obbligatorio di fornire una descrizione delle modalità di gestione e monitoraggio della strategia e di specifici meccanismi di valutazione, nonché di svolgere attività specifiche di monitoraggio e valutazione collegate alla propria strategia.

I capitoli 10 e 11 del PSL A.M.A.L.E. descrivono rispettivamente le modalità specifiche di monitoraggio e di valutazione.

Il presente Report si propone di rappresentare le attività svolte e i principali esiti delle attività di monitoraggio e valutazione della strategia di sviluppo locale svolte dal GAL nel 2022.

### **PARTE PRIMA: MONITORAGGIO**

#### **1. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO SVOLTA NEL 2022.**

Con la deliberazione n. 59 del 19.11.2017, il Consiglio di Amministrazione del GAL ha definito il sistema di monitoraggio e valutazione dell'attuazione del PSL del GAL.

Nel 2022 è proseguita da parte del GAL l'attività di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei progetti finanziati, sia per controllare i tempi previsti nell'esecuzione degli interventi sia per evidenziare eventuali economie da rendicontazione o revoche/rinunce. Questa attività ha permesso di reimpiegare in tempi brevi le risorse che via via si sono liberate.

In sintesi le attività di monitoraggio nel corso del 2022 possono essere così suddivise:

- monitoraggio procedurale
- monitoraggio fisico
- monitoraggio finanziario
- monitoraggio dei Progetti Chiave

Le attività di cui sopra sono state sviluppate anche con il supporto di idonee metodologie predisposte anche sulla base di un confronto e in coordinamento con i GAL Veneti alla luce degli incontri fra GAL per la messa a punto di appositi indicatori e degli incontri avuti con l'AdG e il Valutatore esterno.

In particolare nel corso del 2022 il GAL Alta Marca ha assicurato la sistematica attività di monitoraggio e controllo sulla realizzazione della propria strategia, con lo svolgimento in particolare delle seguenti attività:

- richiesta di aggiornamenti ai beneficiari sullo stato di avanzamento dei progetti e sulle loro richieste di anticipi e/o acconti ad AVEPA nonché sulla presentazione della rendicontazione finale alla conclusione dei progetti;



FEASR



REGIONE DEL VENETO



PSR  
VENETO  
2014-2020



## FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

- utilizzo dell'applicativo gestionale "Gestione Richieste" di Avepa, per inserimento proposte di bando e bandi definitivi e relative integrazioni;
- periodica consultazione dell'applicativo gestionale "Istruttoria PSR" di Avepa per monitoraggio delle domande di aiuto presentate sui bandi del GAL e relativa documentazione allegata, delle domande di pagamento presentate dai beneficiari, degli esiti istruttori di Avepa e tempistiche di pagamento e aggiornamenti sull'adozione di decreti di revoca per domande rinunciate;
- presa d'atto e verifica delle eventuali richieste di integrazioni ex art. 10 bis L. 241/1990 inviate da Avepa, richieste di proroga, comunicazioni di cause di forza maggiore e criticità segnalate da parte dei beneficiari e conseguenti confronti diretti con i referenti di Avepa SUA di Treviso e Belluno nonché con i beneficiari stessi ed i rispettivi tecnici di riferimento;
- predisposizione dei prospetti excel riepilogativi, in riferimento al Tipo di intervento 19.2.1, con aggiornamento dei dati relativi ai bandi pubblicati, importi stanziati, beneficiari individuati, aiuti concessi, aiuti pagati, termini di realizzazione degli interventi e relative rilevazioni di revoche, riduzioni per revisione istruttoria, economie di spesa, risorse ancora disponibili.
- predisposizione dei prospetti excel riepilogativi, in riferimento al Tipo di intervento 19.3.1, con aggiornamento dei dati relativi alle spese del GAL imputate a tale tipo di intervento distinte per progetto approvato e monitoraggio delle operazioni attivate nell'ambito dell'azione attuativa comune dei progetti;
- predisposizione dei prospetti excel riepilogativi, in riferimento al Tipo di intervento 19.4.1, con aggiornamento dei dati relativi alle spese rendicontate per il funzionamento degli uffici nelle rispettive domande annuali presentate ad Avepa ed esiti istruttori;
- elaborazione e pubblicazione trimestrale sul sito, Sottosezione 14<sup>a</sup> di Amministrazione Trasparente e sugli altri canali istituzionali (InformaGAL, Facebook, ecc...) della scheda di monitoraggio finanziario del PSL A.MA.L.E.;
- informativa al CdA del GAL della scheda di monitoraggio finanziario del PSL A.MA.L.E.;
- elaborazione dei dati riportati nella relazione al bilancio di esercizio del GAL sul monitoraggio fisico, procedurale e finanziario e nel report sui contributi assegnati di cui all'allegato 1 al bilancio del GAL

## **2. I REPORT DI MONITORAGGIO.**

Sulla base di quanto approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL con delibera n.59 del 19.12.2017 e aggiornato con delibera n.2 del 11.01.2018 il **report di monitoraggio**, elaborato con cadenza trimestrale, **sullo stato di avanzamento dei progetti finanziati dal GAL** persegue l'obiettivo di dare informazioni ai soci, agli operatori economici, agli attori locali e al pubblico in genere sulle attività finanziate dal GAL dell'Alta Marca Trevigiana.

Nel corso del 2022 sono stati elaborati e pubblicati sul sito web del GAL i seguenti report trimestrali di monitoraggio:

- Report al 31.12.2021
- Report al 31.03.2022
- Report al 30.06.2022
- Report al 30.09.2022

Il report di seguito riportato fornisce un aggiornamento periodico, **al 31.12.2022**, riguardo la gestione delle risorse assegnate dalla Regione Veneto con DGR. n.1547 del 10/10/2016 per la Misura 19.2.1 "Sostegno all'attuazione delle azioni previste dalla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" del



FEASR



REGIONE DEL VENETO



PSR  
VENETO  
2014-2020



## FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

PSL 2014-2020 A.M.A.L.E. che prevedono un ammontare di risorse pari a 4.870.966,00 euro, nonché per la Misura 19.3.1 “Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL” che prevede per il GAL dell’Alta Marca Trevigiana un budget disponibile di 100.000,00 euro e delle risorse assegnate al GAL dall’AdG a titolo di premialità per 110.000 euro per aver raggiunto al 31.12.2018 gli obiettivi prefissati in sede di avvio in termini di spesa.

**Importante segnalare l’assegnazione di nuove risorse da parte della Regione Veneto assegnate ai GAL Veneti in attuazione del Regolamento (UE) 2020/2220:** con DGR n.1065/2021 infatti la Regione ha stabilito modalità e procedure per l’assegnazione delle risorse; pertanto il GAL, dopo un’attività di consultazione del partenariato nei mesi di agosto e settembre, con delibera n.24 del Consiglio di Amministrazione del 27.09.2021 ha approvato l’Atto Integrativo 2021 che definisce la ripartizione delle **risorse aggiuntive pari a complessivi 1.271.915,07 euro** nelle diverse Misure/Intervento, in particolare sono state individuate le Misure/Intervento 6.4.1, 6.4.2, 7.5.1, e 19.2.1.x, tutte all’interno del Progetto Chiave n.1 del PSL 2014-2020.

Il documento è stato istruito ed approvato dalla Regione Veneto con Decreto della Direzione AdG Fears Bonifica e irrigazione n. 44 del 22.10.2021, pertanto il GAL nel mese di ottobre ha approvato le prime due proposte di bando per l’impiego delle risorse, uno per l’Intervento 6.4.1 e uno per l’Intervento 6.4.2.

**Pertanto la dotazione finanziaria totale per il PSL 2014-2020 passa da euro 4.980.966,00 a 6.252.881,07 euro.**

Dopo la prima fase di apertura dei bandi e finanziamento degli interventi, via via che gli interventi finanziati sono conclusi e rendicontati, la relazione sullo stato di attuazione del PSL, oltre che dare informazioni sull’avanzamento finanziario e procedurale fornisce anche informazioni più dettagliate sull’avanzamento fisico degli interventi e quindi sulle risorse liquidate da AVEPA ai singoli beneficiari.

Dal punto di vista realizzativo, ricordiamo che fra il 2018 e il 2019 si sono conclusi pressochè tutti i progetti a regia finanziati nel 2017, a fine dicembre 2019 AVEPA ha provveduto ai controlli e alle relative liquidazioni. E’ emerso che tutti i beneficiari hanno realizzato quanto previsto senza significativi scostamenti, si sono registrate alcune economie da parte di qualche Comune dovute ai cosiddetti “ribassi d’asta” sulle procedure di gara per affidamento dei lavori e da parte di qualche beneficiario privato;

Nel corso del 2022 diversi progetti si sono conclusi, rendicontati e quindi liquidati da AVEPA, mentre sono stati avviati quelli finanziati con i nuovi bandi; si sono conclusi altri progetti che avevano chiesto la proroga: ricordiamo che nel 2020 e 2021 causa emergenza COVID, diversi interventi che prevedevano eventi pubblici o partecipazione a fiere non si sono potuti realizzare, realizzati in modalità ridotta oppure sono stati sospesi o rinviati.

### **Come fatti rilevanti dell’ultimo trimestre 2022 si evidenziano:**

1. la chiusura con rendicontazione a fine anno di n. 6 interventi con la parziale liquidazione da parte di AVEPA, che, con l’erogazione di un anticipo, porta il totale importo liquidato a 136.985,43 euro e la realizzazione di economie per 2.560,00 euro.
2. La revoca dell’unico progetto finanziato nell’ambito della Misura 1.2.1 che ha portato ad un’economia di 4.080,00 euro;



FEASR



REGIONE DEL VENETO



PSR  
VENETO  
2014-2020



## FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

3. La conclusione dell'istruttoria delle domande presentate sul bando Intervento 7.5.1 che ha permesso di finanziare 2 domande su 3 presentate, assegnando un contributo di 381.363,07 euro.
4. L'apertura di 2 nuovi bandi per gli Interventi 6.4.1 e 7.5.1, bandi che sono stati aperti a fine ottobre con scadenza fra fine gennaio e fine febbraio.

### **3. IL MONITORAGGIO FINANZIARIO.**

Come sopra anticipato l'ammontare delle risorse assegnate al GAL dell'Alta Marca Trevigiana per la Misura 19.2.1 ammonta ora a **6.252.881,07** euro e a 100.000,00 per la Misura 19.3.1 "Cooperazione".

Alla data del **31.12.2022** **gli aiuti concessi sono saliti a 5.632.806,49**, al netto di revoche ed economie, **pari al 90%** delle risorse programmate per la 19.2.1 in sede di avvio del GAL e di quelle aggiuntive assegnate.

Questo risultato è stato possibile grazie alla pubblicazione di **37 bandi**, (di cui 2 aperti in ottobre) che hanno permesso di finanziare **85 beneficiari** tra soggetti pubblici e privati.

A livello di "impegno di spesa" al **31.12.2022** non ci sono variazioni rispetto al precedente trimestre in quanto la Relazione al 30.09.2022 già teneva conto dell'approvazione dei bandi (Interventi 6.4.1, 6.4.2 e 7.5.1) cui sono stati destinati 589.000 euro.

A livello di **disponibilità residua**, rappresentata da revoche/rinunce e da economie da rendicontazione dei progetti chiusi (4 nel corso del trimestre in oggetto) la somma al **31.12.2022** risulta pari a **99.723,83 euro**.

Alla data del **31.12.2022** è stata rendicontata la gran parte dei progetti, sia pubblici che privati, che hanno permesso la **liquidazione da parte di AVEPA di una somma pari a 4.623.904,60** vale a dire **l'73,95%** delle risorse programmate per la 19.2.1 in sede di avvio del GAL e di quelle aggiuntive assegnate

Occorre evidenziare che le liquidazioni da parte di AVEPA comprendono non solo le somme liquidate a seguito di rendicontazioni ma anche gli acconti e/o gli anticipi che possono chiedere, su presentazione di fidejussione, i singoli beneficiari di aiuti. Inoltre in questa sede le percentuali sono calcolate sull'intero ammontare delle risorse assegnate, pertanto risultano inferiori a quanto indicato nei precedenti trimestri dove si è sempre considerato le risorse assegnate in sede di avvio del GAL.

A livello di Progetti Chiave, che ricordiamo tutti e 3 rappresentano circa il 94% delle risorse della Misura 19.2.1 con una somma di 4.600.966,00, gli aiuti concessi ammontano a 5.130.081,84 in quanto tutti gli aiuti hanno riguardato bandi inseriti nei Progetti Chiave anche considerando le somme derivanti da revoche/rinunce e/o economie nonché le nuove risorse; a livello di liquidazioni le somme ammontano a **4.468.843,99 euro**. (Nel terzo trimestre 3 interventi rendicontati riguardano il P.C. 1).

A livello di singolo Progetto Chiave la ripartizione è la seguente:



FEASR



REGIONE DEL VENETO

PSR  
VENETO  
2014-2020

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Progetto chiave		Importo programmato (€)	Importo aiuti concessi (€)	Importo aiuti liquidati (€)
1	Collegamento / messa rete attrattori turistici	2.280.966,00	3.106.022,11	2.192.055,21
2	Paesaggio Prosecco Superiore candidato Unesco	1.395.000,00	1.550.166,32	1.442.183,85
3	Parchi tematici didattici per famiglie	925.000,00	925.000	834.604,93
<b>Totale</b>		<b>4.600.966,00</b>	<b>5.581.188,43</b>	<b>4.468.843,99</b>

Infatti, per quanto riguarda le **economie su domande chiuse**, queste ammontano a **144.384,12 euro** mentre quelle da **rinunce o revoche** ammontano a **242.662,65**; in entrambi i casi queste risorse sono per la maggior parte già state reimpiegate nell'approvazione dei bandi successivi.

Ciò comporta che il reimpiego delle economie/rinunce per finanziare nuovi bandi comporta che il "concesso" indicato in tabella, nel caso dei Progetti Chiave n. 1 e n. 2, è da intendersi in totale dall'avvio del GAL.

Sul sito del GAL è pubblicata la tabella di sintesi del monitoraggio finanziario al **31.12.2022**.

#### **4. IL MONITORAGGIO FISICO.**

Il monitoraggio finanziario è la rappresentazione in termini economici di quanto si sta realizzando sul territorio con in fondi assegnati dal GAL.

Ebbene con il monitoraggio fisico si conosce come stanno procedendo i lavori degli interventi finanziati. Lo stato di attuazione dei progetti, su 85 domande finanziate, è dunque il seguente:

- Interventi conclusi e rendicontati: 65
- Interventi in corso: 10
- Interventi avviati: 2
- Interventi da avviare: 0
- Rinunce e/o revoche: 8

#### **5. IL MONITORAGGIO PROCEDURALE**

Il monitoraggio procedurale permette di conoscere lo stato di avanzamento per quanto riguarda i bandi emessi dal GAL e il relativo numero di domande finanziate.

Quindi alla data del **31.12.2022** risultano pubblicati **37 bandi**, di cui 3 nel 2020, 1 nel 2021 e finora **5 nel 2022 di cui 3 con istruttoria conclusa** che hanno permesso di finanziare 85 domande di contributo di cui 8 nel 2022.

**A fronte delle 85 domande finanziate quelle complessivamente presentate sono state 98.**



FEASR



REGIONE DEL VENETO



## FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Rispetto alle domande finanziate occorre evidenziare che per diversi motivi vi sono state 6 rinunce e 2 revoche per scadenza dei termini, si tratta in tutti i casi di beneficiari privati, inizialmente finanziati con l'Intervento 6.4.2, tranne l'ultima rinuncia riferita ad un progetto finanziato con l'Intervento 19.2.1.x e la recente revoca per l'Intervento 1.2.1

Dal punto di vista dei bandi previsti, al **31.12.2022** il GAL ha emesso bandi per tutte le Misure del PSL 2014-2020 e in alcuni casi come per le Misure 3.2.1, 6.4.1, 6.4.2, 7.5.1 e 16.1.1 e 16.1.2, il bando è stato aperto per la seconda volta, oltre ai bandi per la nuova Misura 19.2.1.x.

Rispetto al 31.12.2021 nel corso del 2022 sono stati aperti e chiusi 5 bandi con istruttoria conclusa per 3 su 5 in quanto gli ultimi 2 sono stati aperti a fine ottobre.

Nella tabella seguente si riportano i dati aggiornati ripartiti per singola Misura /Intervento.





FEASR



REGIONE DEL VENETO

PSR  
VENETO  
2014-2020

## FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Misura / Intervento	Bandi pubblicati	Domande presentate	Domande finanziate	Revoche e/o rinunce	
1.2.1	Azioni di informazione e dimostrazione	1	1	1	1
3.2.1	Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	2	8	8	1
6.4.1	Creazione e sviluppo delle diversificazione delle imprese agricole	3	<b>16</b>	<b>12</b>	0
6.4.2	Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali	<b>3 Prog.Ch.1</b> 1 Prog.Ch.3	<b>16</b> Prog.Ch.1 3 Prog.Ch.3	<b>13</b> Prog.Ch.1 3 Prog.Ch.3	3 Prog.Ch.1 1 Prog.Ch.3
7.5.1	Infrastrutture ed informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali BANDI A REGIA	1 Prog.Ch.1 2 Prog.Ch.2 1 Prog.Ch.3	4 Prog.Ch.1 6 Prog.Ch.2 4 Prog.Ch.3	4 Prog.Ch.1 6 Prog.Ch.2 4 Prog.Ch.3	0
7.5.1	Infrastrutture ed informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali BANDI PUBBLICI	<b>4 Prog.Ch.1</b> 1 Prog.Ch.2 1 Prog.Ch.3	9 Prog.Ch.1 2 Prog.Ch.2 1 Prog.Ch.3	8 Prog.Ch.1 2 Prog.Ch.2 1 Prog.Ch.3	0
7.6.1	Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale BANDI A REGIA	1 Prog.Ch.2	3 Prog.Ch.2	3 Prog.Ch.3	0
7.6.1	Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale BANDI PUBBLICI	1 Prog.Ch.2	2 Prog.Ch.2	2 Prog.Ch.2	0
16.1.1	Costituzione e gestione dei Gruppi Operativi in materia di produttività e sostenibilità	3	3	1	0
16.1.2	Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie	3	3	1	0
16.4.1	Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte	1	1	1	0
16.5.1	Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale	1	1	1	0
19.2.1.X	Attività di inf. per lo sviluppo della conoscenza dei territori rur. BANDI PUBBLICI	2 Prog.Ch.1 1 Prog.Ch.2 1 Prog.Ch.3	9 Prog.Ch.1 3 Prog.Ch.2 1 Prog.Ch.3	9 Prog.Ch.1 3 Prog.Ch.2 1 Prog.Ch.3	7
19.2.1.X	Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali G.D.	2 gestione diretta GAL	2 gestione diretta GAL	1 gestione diretta GAL	1
<b>Totale</b>		<b>37</b>	<b>98</b>	<b>85</b>	<b>8</b>



FEASR



REGIONE DEL VENETO

PSR  
VENETO  
2014-2020

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

## **6. IL PROGETTO A GESTIONE DIRETTA GAL.**

Con le risorse aggiuntive pari a 110.000 euro assegnate dalla Regione Veneto al GAL per aver raggiunto gli obiettivi di spesa fissati, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di impiegarli in proprio con un bando appunto "a gestione diretta" per la realizzazione di un progetto ampio di promozione del territorio dei 22 Comuni del GAL: il progetto prevede la realizzazione di una Guida a carattere turistico sul territorio e le sue eccellenze con relativa mappa; la stampa della guida in tre lingue (inglese, tedesco e cinese) oltre l'italiano. Accanto a questo la realizzazione di n.10 video emozionali sul territorio nei suoi diversi aspetti (paesaggio, cultura, enogastronomia, ecc.) e infine la presentazione pubblica di quanto realizzato con 3 eventi, uno in Destra Piave, uno in Sinistra Piave e uno all'estero in occasione della fiera W.T.M. di Londra a novembre 2020.

Sulla base del bando approvato, il GAL ha presentato la domanda di aiuto ad AVEPA nel mese di ottobre, e in data 27 novembre 2019 è stata ammessa a finanziamento; pertanto con delibera n.52 del 05.12.2019 sono stati affidati i primi incarichi per l'avvio del progetto, in particolare ad UNPLI Treviso per la realizzazione della GUIDA e alle società Comunicare di Treviso e VideoMedia di Vicenza la realizzazione dei 10 video promozionali.

Dopo la realizzazione dei video emozionali e la redazione della Guida turistica con relativa app nel 2020, nel corso del secondo trimestre 2021 il GAL, terminato il controllo di quanto realizzato e ottenuto l'"ok si stampi" da parte di AVEPA ha affidato l'incarico per la stampa della Guida e dell'annessa mappa che si è conclusa nel mese di agosto.

Causa emergenza COVID l'ultima delle 4 attività previste, cioè la presentazione pubblica di quanto realizzato ha subito qualche ritardo e variazione; per primo si è scelto di evitare l'evento a Londra e in alternativa partecipare alla **Fiera del turismo di Monaco di Baviera in data 23 marzo 2022**: l'evento ha visto la presenza del Presidente e del Direttore del GAL che hanno presentato il GAL e il progetto di promozione turistica finanziato con il bando a gestione diretta. Intervento 19.2.1.x: la manifestazione ha riscontrato un buon successo e visibilità, con ampi servizi sui mezzi di comunicazione e sui social network.

**Nel mese di maggio si sono tenuti i 2 eventi sul territorio** previsti in Destra e Sinistra Piave per presentare i materiali prodotti: il primo a **Possagno** in occasione dell'Assemblea annuale dei soci del GAL, si è tenuto **il 19 maggio presso la Gypsooteca Canoviana** con successiva visita guidata al museo e degustazione di prodotti tipici; il secondo a **Vittorio Veneto** presso il **Museo del Cenedese a Serravalle il 25 maggio**, evento anticipato da un'escursione con e-bike da Follina a Vittorio Veneto fra le colline del Prosecco docg per far conoscere anche un altro importante progetto finanziato dal GAL: le colonnine per ricarica e-bike in tutti i 22 Comuni del GAL.

Nel mese di giugno il GAL ha presentato la rendicontazione ad AVEPA e nel mese di agosto è stato liquidato.

## **7. LO STATO DI AVANZAMENTO PER LA MISURA 19.3.1 COOPERAZIONE. IL PROGETTO "VENETO RURALE".**

Fin dalla progettazione del PSL 2014-2020, la scelta del GAL in merito ai progetti di cooperazione con altri GAL è stata quella di puntare su un progetto di cooperazione interterritoriale fra GAL Veneti.

Sulla base delle diverse proposte e valutazioni emerse, lo scrivente GAL ha scelto di partecipare al progetto VENETO RURALE, un'iniziativa che coinvolge altri 4 GAL Veneti (Patavino, Montagna Vicentina, Adige e Venezia Orientale VEGAL). Si tratta di un progetto che mettendo in comune le risorse



FEASR



REGIONE DEL VENETO

PSR  
VENETO  
2014-2020

## FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

di ogni singolo GAL (100.000,00 ciascuno) si propone di realizzare un prodotto multimediale destinato a far conoscere, valorizzare e promuovere i territori dei GAL coinvolti non solo in termini di paesaggio ma anche di prodotti tipici, storia e cultura locale, al fine di aumentare l'attrattività di questi territori.

Il 2018 ha visto un intenso lavoro fra i 5 GAL per la messa a punto del progetto di massima, l'individuazione del soggetto capofila, individuato nel VEGAL di Portogruaro, la sottoscrizione dell'Accordo di cooperazione per dare avvio al progetto e infine la presentazione, entro il 31.12.2018 della domanda di aiuto, da parte di ogni GAL, all'AVEPA di riferimento.

Nel corso del 2019 dopo diversi incontri fra i GAL Veneti e anche con la Regione Veneto è stato messo a punto la bozza di progetto da realizzare affinché i singoli GAL potessero presentare la domanda di aiuto ad AVEPA, dopo aver approvato l'Accordo di cooperazione.

La domanda è stata presentata nei primi giorni di ottobre e in data 27 novembre 2019 la Commissione AVEPA ha approvato la domanda.

Dopo che nel primo trimestre 2020 il soggetto capofila VEGAL ha selezionato il supporto al RUP (responsabile unico del procedimento) nella persona dell'Avv. Gandino di Torino, tutti gli adempimenti amministrativi per indire la gara europea sono state espletate.

Nel mese di agosto è stata aperta la gara per selezionare la società cinematografica o di produzione che realizzerà il docufilm. Alla scadenza della gara, fissata per il 18 settembre 2020, sono pervenute 2 proposte, di cui solo una ammissibile.

La valutazione di merito sulla base dei criteri fissati dalla gara è stata effettuata dalla Commissione giudicatrice nel mese di ottobre 2020, da cui è risultata aggiudicataria la società DRAKA production s.r.l. di Giovinazzo (BA) in R.T.I. con H.G.V. Italia di S. Severo (FG).

Dopo aver espletato le verifiche previste dalla normativa di gara, nel mese di dicembre il Consiglio di Amministrazione del GAL ha assegnato l'incarico per la propria quota parte.

Nel corso del primo trimestre 2021 la ditta esecutrice ha messo a punto la bozza di sceneggiatura; durante il secondo trimestre tale bozza è stata definita nel corso di incontri sul territorio fra aprile e maggio e nel mese di giugno sono state effettuate tutte le riprese che hanno visto coinvolti la gran parte dei Comuni del territorio del GAL; l'avvio delle riprese ha avuto un notevole risalto nella stampa e nei media locali e nazionali. Nel terzo trimestre la ditta incaricata ha realizzato il montaggio del docufilm che è stato oggetto di valutazione da parte dei 5 GAL Veneti nel mese di ottobre.

Durante il primo trimestre 2022 sono iniziate le attività previste per la presentazione e distribuzione al pubblico del docufilm; la prima proiezione assoluta si è tenuta a Berlino il 14 febbraio: la proiezione ha riscosso un buon successo da parte della critica. A livello nazionale la presentazione ufficiale si è tenuta il 9 marzo a Roma alla presenza degli attori, del produttore e dei rappresentanti dei GAL. A partire dal mese di aprile il docufilm "Il vecchio e la bambina" è visibile su AMAZON Prime.

Dopo la presentazione a livello regionale presso l'Auditorium di Mestre il 27 maggio, nel mese di luglio il GAL ha organizzato i due eventi pubblici di presentazione al territorio: la prima serata a Pieve di Soligo e la seconda a Pieve del Grappa: entrambe le serate hanno riscosso un buon successo di pubblico e apprezzamenti da parte dei presenti per il docufilm realizzato.

A livello nazionale è continuata la presentazione in diverse sedi tra cui il Villamare Festival dove Maria Grazia Cucinotta è stata premiata come migliore attrice mentre il 9 settembre è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia all'interno degli spazi della Regione Veneto.

### La conclusione del progetto

Concluse tutte le attività previste, **nel corso dell'ultimo trimestre 2022 il GAL ha predisposto le due domande di saldo da presentare ad AVEPA.**

La prima, quella che riguarda l'Azione comune (Misura 19.3 Intervento 19.2.1.x), è stata presentata entro il 31 ottobre 2022 e si riferiva a tutte le spese per la realizzazione del docufilm. Considerato che per



FEASR



REGIONE DEL VENETO



## FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

questa era già stata presentata una domanda di acconto, al termine dei necessari controlli, AVEPA ha chiuso la complessiva istruttoria e ha liquidato il saldo pari a 35.300,75 euro.

La seconda (Misura 19.3 / Intervento 19.3.1) riguarda la rendicontazione delle spese di gestione del progetto sostenute dal GAL, per un importo pari a 10.000,00 euro la cui domanda di saldo ad AVEPA verrà presentata entro il 31.01.2023.



FEASR



REGIONE DEL VENETO



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

## PARTE SECONDA: VALUTAZIONE ED AUTOVALUTAZIONE

### 8. FINALITA' E STRUMENTI

L'aver previsto tra i compiti dei GAL quello di verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre **attività di valutazione** specifiche legate a tale strategia (Regolamento (UE) 1303/2013) rappresenta una novità nella programmazione 2014-2020.

Tale attività di autovalutazione/valutazione non è però una novità per il GAL Alta Marca ma rappresenta la continuazione ed evoluzione a livello più avanzato di quella realizzata nella precedente Programmazione Leader 2007-2013.

La struttura del GAL ha avviato nel 2017 la prima parte delle attività sopra descritte (aggiornamento dello stato di avanzamento, verifica e aggiornamento degli indicatori, verifica della rispondenza dei criteri utilizzati dal GAL nei bandi, trasmissione dei dati all'A.d.G., ecc...) e dal 2019 ha iniziato a predisporre, dopo alcuni incontri informativi organizzati dalla Regione del Veneto, l'iter per la valutazione e l'autovalutazione.

Per facilitare i GAL Veneti nelle attività di valutazione l'Autorità di Gestione ha avviato nel corso del 2019, con il coinvolgimento del valutatore esterno del PSR VENETO 2014-2020, la società Agriconsulting Spa, un'attività di accompagnamento ai GAL del Veneto.

Il Valutatore esterno ha elaborato il documento "Condizioni di Valutabilità e Disegno di Valutazione dell'Autovalutazione di LEADER", redatto in coerenza con le Linee guida della C.E. sulla valutazione e con il piano di valutazione della Regione del Veneto. Il documento in oggetto fornisce un quadro generale per la strutturazione del disegno di valutazione e lo svolgimento delle attività di autovalutazione, focalizzandosi sui principi della valutazione del Programma LEADER, con una serie di domande costruite sugli specifici obiettivi e ambiti d'interesse e quindi alla fine sulla metodologia per la raccolta delle informazioni tramite domande, interviste, focus group, ecc.

Sulla base di queste indicazioni l'Ufficio del GAL ha messo a punto il proprio **Piano di autovalutazione nel 2020 e il proprio Disegno di autovalutazione nel 2021**. Tali documenti sono consultabili nella Sottosezione 14 area sito del GAL [www.galaltamarca.it](http://www.galaltamarca.it) dedicata all'Amministrazione Trasparente.

Rispetto alla **attività di valutazione i fondamentali atti assunti dal GAL** sono di seguito riepilogati:

- la delibera n. 59 del 19.11.2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione del GAL ha definito il sistema di monitoraggio e valutazione dell'attuazione del PSL del GAL in coerenza con il Piano di valutazione della strategia di cui al capitolo 11 del PSL;
- la delibera n. 2 del 11.01.2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione del GAL ha preso atto del monitoraggio e sono stati dati gli indirizzi sulle procedure e gli indicatori per la valutazione dei progetti finanziati che via via si andavano a concludere;
- la delibera n. 7 del 24.01.2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle attività di monitoraggio svolte dal GAL anche in vista della predisposizione del Piano di Autovalutazione;
- la delibera n. 39 del 23.07.2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato gli indirizzi per l'elaborazione del Piano di Autovalutazione del GAL sulla base della metodologia predisposta dal Valutatore indipendente Agriconsulting;
- la delibera n. 53 del 05.12.2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il proprio Piano di autovalutazione. Il Piano è stato redatto sulla base della strategia del PSL 2014-2020



FEASR



REGIONE DEL VENETO



PSR  
VENETO  
2014-2020



## FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

“A.M.A.L.E” e dei relativi ambiti di interesse, obiettivi strategici e specifici, indicatori di risultato; per l'individuazione delle domande invece si è fatto riferimento a quelle proposte dal Valutatore Agriconsulting ed i relativi criteri ed indicatori.

- Il decreto del Presidente del GAL del 30.04.2020 di approvazione del **Piano di Autovalutazione** aggiornato.
- la delibera n. 13 del 27.05.2021 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il **Disegno di Autovalutazione** e individuato il **Gruppo di Autovalutazione**.
- La delibera n. 10 del 13.04.2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dell'aggiornamento dell'attività di autovalutazione ed esaminato il **report di Agriconsulting di Autovalutazione intermedio per il periodo 2014-2020**
- La delibera n. 27 del 03.10.2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha **aggiornato il proprio Piano di autovalutazione**
- La delibera n. 38 del 06.12.2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato **lo schema di Report di autovalutazione e il modello di Relazione di autovalutazione**.
- Il verbale della riunione del Gruppo di Autovalutazione del 18.01.2023 relativo alla **condivisione e validazione dello schema approvato lo schema di Report di autovalutazione al 31.12.2022 e il modello di Relazione di autovalutazione**.

### **Il Piano di Autovalutazione.**

In particolare il GAL Alta Marca dotandosi di un Piano di Autovalutazione intende supportare il processo di progettazione e completamento della attivazione e implementazione di un **sistema di monitoraggio e valutazione** con lo specifico fine ultimo di migliorare la qualità del proprio operato in tutte le sue diverse dimensioni.

Tale sistema va ad arricchire e a completare il **sistema di controllo direzionale del GAL** Alta Marca aggiungendosi al sistema contabile, al sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni - Carta dei Servizi del GAL, al sistema di governo dei conflitti di interesse e al sistema a supporto della trasparenza e legalità dei processi del GAL.

Il Piano di Autovalutazione ha consentito di dotare il GAL di uno strumento di pianificazione delle attività necessarie a definire il successivo Disegno di Valutazione.

Il Piano di Valutazione è diviso in alcuni capitoli che prevedono l'individuazione di una serie di domande che vertono sulla strategia adottata (Ambiti d'Interesse, Attuazione PSL, Progetti Chiave, Animazione e Comunicazione, Governance, ecc...), la governance, il coordinamento, il gruppo di lavoro, il cronoprogramma e le risorse umane e finanziarie dedicate per l'attuazione del piano.

Il GAL Alta Marca in aggiunta alla valutazione obbligatoria della strategia ha inteso includere anche la valutazione “raccomandata” del proprio Valore Aggiunto Leader.

La valutazione quindi sarà condotta su due livelli:

**Primo livello (Valutazione di efficacia ed efficienza della strategia):** a questo livello appartiene l'attività di monitoraggio finalizzato alla valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del PSL sulla base delle operazioni previste dal Piano di Azione rivolto al raggiungimento di specifici obiettivi e target predefiniti.

Ad esso sono correlate le diverse attività di monitoraggio eseguite dal GAL volte a dare una prima valutazione di quanto l'avanzamento del PSL stia concorrendo al raggiungimento degli Output e dei Risultati in esso definiti.

Il riferimento è tipicamente quello dei Tipi Intervento che il GAL attiva secondo le modalità Bando a regia, Gestione Diretta e Bando pubblico. Nel suo insieme le attività di questo livello rispondono a quanto



FEASR



REGIONE DEL VENETO

PSR  
VENETO  
2014-2020

## FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

richiesto dalla normativa UE in particolare da quanto indicato all' art. 34 (par. 3 lett. g) dal Reg. 1303/2013 risultando di utilità anche al valutatore indipendente incaricato dalla autorità responsabile della attuazione del Programma di Sviluppo Rurale.

**Secondo livello (Autovalutazione del Valore Aggiunto Leader):** questo livello, benché non riferibile ad alcun obbligo in capo al GAL, rappresenta un elemento valutativo da analizzare (autovalutare) con particolare attenzione in quanto correlato alla misurazione del cosiddetto Valore Aggiunto Leader ovvero delle esternalità positive e benefici ottenuti grazie al metodo Leader nei termini di migliorata governance, migliorato capitale sociale e incrementati risultati ed impatti di Leader (cosiddetto potenziamento dei risultati).

Il GAL Alta Marca intende adottare in coerenza a quanto previsto nel paragrafo 11.1 del PSL A.MA.L.E. e ritenendola più idonea per raggiungere lo scopo prefissato anche in rapporto alle proprie specificità e alle risorse disponibili la **modalità dell'Autovalutazione**. Il GAL intende quindi attivare un processo di valutazione interna della propria attività studiato e condotto da chi attua un intervento o vi partecipa, prendendo in considerazione proprie specifiche necessità conoscitive.

Altre motivazioni che hanno indotto il GAL a scegliere la via della autovalutazione sono anche la positiva esperienza condotta nella programmazione 2007-2013 e la scelta della Autorità di Gestione della Regione Veneto che al fine di favorire il nuovo adempimento valutativo/autovalutativo richiesto ai GAL nella programmazione 2014-2020, ha previsto una funzione di supporto per accompagnare i GAL nel percorso di autovalutazione di performance e risultati del PSL, effettuata dal Valutatore indipendente del PSR.

Il **Disegno di Autovalutazione** del GAL precisa in modo dettagliato gli aspetti operativi riguardanti il Sistema di valutazione e autovalutazione ed in particolare definisce per ciascun tema autovalutativo le domande, i criteri, gli indicatori, le unità di misura, le fonti e la metodologia da utilizzare per la raccolta e l'elaborazione.

Lo **Schema di Report di Autovalutazione al 31.12.....** è un documento metodologico elaborato sulla base del Disegno di Autovalutazione. Esso contiene per ciascun tema autovalutativo prescelto, la domanda, i criteri di giudizio i relativi indicatori quali-quantitativi con i relativi supporti metodologici (ad esempio formula matematica di calcolo dell'indicatore, tabella, scheda, modulo, ecc), i commenti e la fonte di raccolta dei dati per l'elaborazione degli indicatori.

Lo **Schema della Relazione finale di Autovalutazione** il GAL intende adottare lo schema proposto da Agriconsulting che riporta in tre capitoli: il sistema adottato per condurre le attività di autovalutazione; le risposte alle domande di autovalutazione e nel capitolo 3 le conclusioni e le raccomandazioni sulla attuazione ed effetti della strategia di sviluppo locale e sul valore aggiunto del GAL.

### **9. ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE SVOLTE NEL 2022.**

Nella prima parte del 2022 l'ufficio del GAL oltre a proseguire nelle attività di raccolta dei dati primari e secondari e di elaborazione dei principali indicatori, di analisi dei dati e delle informazioni raccolte per la risposta alle domande autovalutative per l'elaborazione del Rapporto di Autovalutazione ha provveduto ad analizzare il Report di Autovalutazione intermedio per il periodo 2014-2020 del 28.02.2022 elaborato dal valutatore Agriconsulting. In particolare l'analisi e la valutazione del GAL si è concentrata sul tema valutativo 2 "Contributo delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo – analisi dei dati relativi alla indagine sulla governance, alla indagine sul capitale sociale e alla indagine sulla qualità della



FEASR



REGIONE DEL VENETO



PSR  
VENETO  
2014-2020



## FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

progettazione e sul caso studio relativo al nostro Progetto Chiave 1 “Collegamento e messa in rete degli attrattori turistici del GAL”.

Dal Report emergono evidenze positive sul progetto chiave esaminato:

- assume obiettivi chiari e raggiungibili nell’ambito della strategia complessiva del GAL;
- realizza interventi commisurati alle specificità dei Progetti chiave.

*E viene rilevato che “...La composizione dei progetti finanziati vede la compresenza di iniziative legate al mondo delle imprese agricole ed extra agricole che assorbono il 33% dei contributi per interventi sulla ricettività; numerosi interventi di promozione e informazione portati avanti da soggetti associativi come le Pro loco e i Consorzi di valorizzazione della produzione agroalimentare che assorbono il 36% dei contributi e progetti territoriali di tipo materiale finanziati a regia e a bando che assorbono il 31% delle risorse pubbliche.*

*Tutto il territorio è interessato dagli interventi fisici di realizzazione o miglioramento di beni e infrastrutture di piccola scala o di valorizzazione e riqualificazione di percorsi e itinerari esistenti; si nota inoltre come l’ospitalità interessi anche comuni a minore tasso di turisticità”.*

Tale report è stato oggetto di valutazione riflessione da parte del CdA del GAL come risulta da elativa delibera n. 10 del 13/04/2022.

L’ufficio del GAL ha quindi proseguito l’attività di revisione e aggiornamento del Piano di autovalutazione apportando alcuni affinamenti diretti a rivedere qualche indicatore ritenuto poco significativo o troppo oneroso i termini di tempo e oneri per la raccolta di informazioni richieste e utilità della sua elaborazione. Con delibera n. 27 del 03.10.2022 il Consiglio di Amministrazione ha aggiornato il proprio Piano di autovalutazione.

In parallelo a questa attività si è proceduto alla elaborazione dello Schema di Report di Autovalutazione al 31.12... sulla base del Disegno di Autovalutazione. Una complessa attività diretta a definire il documento metodologico con il quale verrà rappresentata l’autovalutazione del GAL. La prima parte del documento è dedicata alla valutazione strategica e riporta per ciascuna delle 5 domande: il tema autovalutativo, la domanda, il criterio di giudizio i relativi indicatori quali-quantitativi con i relativi supporti metodologici (ad esempio formula matematica di calcolo dell’indicatore, tabella, scheda, modulo, ecc), i commenti e la fonte di raccolta dei dati per l’elaborazione degli indicatori. La seconda parte del documento, relativa alle domande dalla n. 6 alla n. 10, presenta i medesimi contenuti della prima ed è relativa alla valutazione “raccomandata” del valore aggiunto che il GAL ha deciso di effettuare nella propria autovalutazione. Si è proceduto quindi a completare il kit di strumenti per l’autovalutazione con il Modello di Relazione finale di autovalutazione con la scelta di adottare quello proposto da Agriconsulting.

Con delibera n. 38 del 06.12.2022 il Consiglio di Amministrazione ha approvato lo schema di Report di autovalutazione e il modello di Relazione di autovalutazione. Questi documenti di natura metodologica sono quindi stati oggetto di condivisione e validazione da parte del Gruppo di Autovalutazione in data 18.01.2023.

### **10. REPORT DI VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2022.**

Anche per il 2022 l’ufficio del GAL ha provveduto alla elaborazione di un Report di valutazione in itinere diretto a fornire elementi utili per la valutazione della Strategia di Sviluppo Locale del GAL.

Si riportano quindi le seguenti tabelle - riportate in allegato al presente Report relative al PSL del GAL programmazione 2014-2020:





FEASR



REGIONE DEL VENETO



PSR  
VENETO  
2014-2020



## FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

- Tabella 1.1: stato di attuazione dei risultati attesi della strategia di sviluppo locale per ambito di interesse al 31.12.2022 – raffronto fra i risultati target e i risultati conseguiti;
- Tabella 1.2: stato di attuazione degli obiettivi della strategia di sviluppo locale al 31.12.2022 – raffronto fra gli output target e i risultati conseguiti;
- Tabella 1.3: stato di realizzazione degli obiettivi della strategia di sviluppo locale al 31.12.2022 - raffronto fra gli output programmati e i risultati conseguiti.

**Queste tabelle presentano i medesimi valori dello scorso anno in quanto gli interventi risultano conclusi alla data del 31.12.2021**

Si riportano di seguito le evidenze più significative che emergono dalla analisi dei dati e della performance del GAL.

### **Tabella 1.1: stato di attuazione dei risultati attesi della strategia di sviluppo locale per ambito di interesse al 31.12.2022 – raffronto fra i risultati target e i risultati conseguiti.**

La tabella evidenzia per ciascun indicatore di risultato indicato nel PSL per ciascun ambito di interesse e fabbisogni correlati il raffronto fra il risultato conseguito alla data del 31.12.2022 ed il relativo valore target.

**Il raffronto consente di esprimere valutazioni e apprezzamenti sulla efficacia realizzativa del GAL** cioè sulla capacità di conseguire i propri risultati attesi.

Si osserva nel complesso della strategia di sviluppo locale. In particolare:

- **Posti di lavoro creati** nell'ambito dei progetti finanziati nell'ambito di interesse 1 “diversificazione economica e sociale delle aree rurali” con i T.I. 6.4.1 e 6.4.2: **risultato conseguito 6,5 (+ 1 rispetto al 2020) pari al 108% del valore target**
- **Posti di lavoro creati** nell'ambito dei progetti finanziati nell'Ambito di interesse 2 “Turismo sostenibile” con i T.I. 7.5.1: **risultato conseguito 2 pari al 100% del valore target.**
- **Popolazione rurale interessata dalla strategia di sviluppo locale** nell'Ambito di interesse 2 “Turismo sostenibile” **risultato conseguito 100% pari al 100% del valore target.** Il risultato è stato calcolato con il seguente criterio: il 100% dei Comuni dell'ATD sono risultati beneficiari di almeno un intervento di infrastrutture pubbliche usufruibili potenzialmente da tutta la popolazione locale residente nell'ATD.
- **Popolazione rurale interessata dalla strategia di sviluppo locale** nell'Ambito di interesse 3 “Valorizzazione del patrimonio culturale e naturale delle aree rurali”: **risultato conseguito 28,11% pari a circa il 72% del valore target. Il risultato è stato calcolato con il seguente criterio:** percentuale di popolazione dell'ATD del GAL dei Comuni risultati beneficiari di almeno un intervento di infrastrutture pubbliche realizzate con T.I. collegati all'Ambito di interesse 3 usufruibili potenzialmente da tutta la popolazione locale residente nell'ATD. **Il risultato conseguito è ampiamente superato 69,72%** se si considerano anche le altre infrastrutture pubbliche realizzate sull'Obiettivo specifico “3.1 Migliorare la fruizione del patrimonio culturale e naturale” collegato all'ambito di interesse 3 in esame.

### **Tabella 1.2: stato di attuazione degli obiettivi della strategia di sviluppo locale al 31.12.2022 – raffronto fra gli output target e i risultati conseguiti.**



FEASR



REGIONE DEL VENETO

PSR  
VENETO  
2014-2020

## FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

La tabella evidenzia per ciascun indicatore di output indicato nel PSL per ciascun obiettivo specifico e per ambito di interesse il raffronto fra il risultato conseguito ed il relativo valore target con evidenziazione del relativo scostamento in valore assoluto e percentuale. **Il raffronto consente di esprimere valutazioni e apprezzamenti sulla efficacia realizzativa del GAL** cioè sulla capacità di conseguire i propri obiettivi.

Si osserva nel complesso una positiva performance realizzativa in quanto **su 46 indicatori si rilevano solo 7 scostamenti negativi (target non raggiunto) e 24 indicatori presentano uno scostamento positivo (target superato).**

Gli scostamenti negativi sono oggetto di valutazione e auto-riflessione da parte del GAL per comprendere le cause che li hanno originati e definire opportune azioni correttive.

Le tre migliori performance in valore percentuale riguardano:

- **I nuovi servizi attivati Tipo Intervento 6.4.1 (Progetto Chiave 1): + 5 in valore assoluto, +250%** rispetto al target sull'Ambito di interesse 1 – Diversificazione economica e sociale - Obiettivo specifico 1.1 Favorire la diversificazione delle attività delle aziende agricole.
- **Numero imprese beneficiarie sul Tipo Intervento 6.4.2 (Progetti chiave 1 e 3): + 9 in valore assoluto, +225% in valore relativo** rispetto al target sull'Ambito di interesse 1 – Diversificazione economica e sociale - Obiettivo specifico 1.2 Favorire la creazione e lo sviluppo di attività extra agricole.
- **Numero interventi 19.2.1.X nei tre progetti chiave del PSL: + 10 in valore assoluto, +333% in valore relativo** rispetto al target sull'Ambito di interesse 2 – Turismo sostenibile - Obiettivo specifico 2.4 Promuovere l'offerta turistica territoriale in modo coordinato ed integrato.

Le peggiori performance in valore percentuale riguardano:

- **Importo erogato sul tipo intervento 1.2.1 (progetto chiave 1): - 35.920 in valore assoluto, - 89,80%** rispetto al target sull'Ambito di interesse 2 – Turismo sostenibile - Obiettivo specifico 2.1 Migliorare la formazione e la competenza degli operatori turistici e di quelli del comparto agricolo e alimentare.  
Analisi – auto riflessione del GAL: vanno rivisti la tipologia di beneficiari e le relative percentuali di finanziabilità, inoltre da coordinare queste attività con altri finanziamenti regionali. Scostamento poco significativo rispetto al totale del PSL incidenza inferiore all'1%.
- **Numero di interventi finanziati sul tipo intervento 1.2.1 (progetto chiave 1): - 1 in valore assoluto, - 90,00%** rispetto al target sull'Ambito di interesse 2 – Turismo sostenibile - Obiettivo specifico 2.1 Migliorare la formazione e la competenza degli operatori turistici e di quelli del comparto agricolo e alimentare.  
Analisi – auto riflessione del GAL: vanno rivisti la tipologia di beneficiari e le relative percentuali di finanziabilità, inoltre da coordinare queste attività con altri finanziamenti regionali. Scostamento significativo rispetto a quanto previsto in sede di progettazione del PSL.
- **Numero componenti del gruppo di cooperazione sul Tipo Intervento 16.5.1 (Progetto chiave 2): - 3 in valore assoluto, - 75% in valore relativo** rispetto al target sull'Ambito di interesse 3 – Valorizzazione del patrimonio culturale e naturale delle aree rurali  
Analisi – auto riflessione del GAL: scostamento poco significativo che non incide sui risultati del progetto.
- **Numero interventi di promozione finanziati sul tipo intervento 7.5.1 (Progetto Chiave 2): - 1 in valore assoluto, - 33% in valore relativo** rispetto al target sull'Ambito di interesse 2 – Turismo



FEASR



REGIONE DEL VENETO

PSR  
VENETO  
2014-2020

## FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

sostenibile - Obiettivo specifico 2.4 Promuovere l'offerta turistica territoriale in modo coordinato ed integrato.

Analisi degli scostamenti: scostamento recuperato sul T.I. 19.2.1.X sul quale sono state riprogrammate risorse per la promozione turistica programmate nel T.I. 7.5.1 nel PSL.

### **Tabella 1.3: stato di realizzazione degli obiettivi della strategia di sviluppo locale al 31.12.2022 - raffronto fra gli output programmati e i risultati conseguiti.**

La tabella evidenzia per ciascun indicatore di output indicato nel PSL per ciascun obiettivo specifico e per ambito di interesse il raffronto fra il risultato conseguito nella attuazione del PSL ed il relativo valore programmato con evidenziazione del relativo scostamento in valore assoluto e percentuale. **Il raffronto consente di esprimere valutazioni e apprezzamenti sulla attendibilità delle previsioni del PSL e quindi sulla capacità programmatica del GAL.**

Si osserva nel complesso una positiva performance in quanto **su 45 indicatori si rilevano solo 8 scostamenti negativi (target non raggiunto) e 24 indicatori presentano uno scostamento positivo (target superato).**

Gli scostamenti negativi sono oggetto di valutazione da parte del GAL per comprendere le cause che li hanno originati e definire opportune azioni correttive.

Le tre migliori performance in valore percentuale riguardano:

- **I nuovi servizi attivati sul Tipo Intervento 6.4.1 (Progetto Chiave 1): + 5 in valore assoluto, +250%** rispetto all'output programmato sull'Ambito di interesse 1 – Diversificazione economica e sociale - Obiettivo specifico 1.1 Favorire la diversificazione delle attività delle aziende agricole.
- **Numero imprese beneficiarie sul Tipo Intervento 6.4.2 (Progetti chiave 1 e 3): + 9 in valore assoluto, +225% in valore relativo** rispetto all'output programmato sull'Ambito di interesse 1 – Diversificazione economica e sociale - Obiettivo specifico 1.2 Favorire la creazione e lo sviluppo di attività extra agricole.
- **Numero interventi finanziati sul tipo intervento 3.2 (progetto chiave 1): + 4 in valore assoluto, + 200% in valore relativo** rispetto all'output programmato sull'Ambito di interesse 2 – Turismo sostenibile - Obiettivo specifico 2.2 Informare e promuovere i prodotti di qualità a riconoscimento comunitario.

Le tre peggiori performance in valore percentuale riguardano:

- **Importo erogato sul tipo intervento 1.2.1 (progetto chiave 1): - 45.920 in valore assoluto, - 92%** rispetto all'output programmato sull'Ambito di interesse 2 – Turismo sostenibile - Obiettivo specifico 2.1 Migliorare la formazione e la competenza degli operatori turistici e di quelli del comparto agricolo e alimentare.

Analisi – auto riflessione del GAL: vanno rivisti la tipologia di beneficiari e le relative percentuali di finanziabilità, inoltre da coordinare queste attività con altri finanziamenti regionali. Scostamento poco significativo rispetto al totale del PSL incidenza inferiore all'1%.

- **Importo erogato sul tipo intervento 16.4.1: - 15.000 in valore assoluto, - 30%** rispetto all'output programmato sull'Ambito di interesse 1 – Diversificazione economica e sociale - Obiettivo specifico 1.3 Cooperare per sviluppare una filiera corta.

Analisi – auto riflessione del GAL: scostamento originato dalla previsione di bando di fissare a 35.000 l'importo massimo di contributo assegnabile. Scostamento poco significativo rispetto al totale del PSL incidenza inferiore all'1%.



FEASR



REGIONE DEL VENETO



PSR  
VENETO  
2014-2020



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

- **Importo erogato sul Tipo Intervento 6.4.2 (Progetti chiave 1 e 3): - 31.347 in valore assoluto, - 6,27% in valore relativo** rispetto all'output programmato sull'Ambito di interesse 1 – Diversificazione economica e sociale - Obiettivo specifico 1.2 Favorire la creazione e lo sviluppo di attività extra agricole.

Analisi – auto riflessione del GAL: scostamento originato da cause non controllabili dal GAL (spese non ammesse in sede istruttoria o domande non ammissibili). Scostamento comunque poco significativo rispetto al totale del PSL incidenza inferiore all'1%.

**In considerazione delle risorse assegnate al GAL per il biennio 2021-2022 con la DGR 1065/2021 si è ritenuto significativo elaborare analoghe tabelle di valutazione riferite alle risorse assegnate al GAL per il biennio 2021-2022 con DGR 1065/2021.**

Si riportano quindi le seguenti tabelle - riportate in allegato al presente Report relative alle risorse assegnate al PSL del GAL per la programmazione 2021-2022:

- Tabella 1.1 bis con risorse 2020-2021 DGR 1065/2021: stato di attuazione dei risultati attesi della strategia di sviluppo locale per ambito di interesse al 31.12.2022 – raffronto fra i risultati target e i risultati conseguiti;
- Tabella 1.2 bis con risorse 2020-2021 DGR 1065/2021: stato di attuazione degli obiettivi della strategia di sviluppo locale al 31.12.2022 – raffronto fra gli output target e i risultati conseguiti;
- Tabella 1.3 bis con risorse 2020-2021 DGR 1065/2021: stato di realizzazione degli obiettivi della strategia di sviluppo locale al 31.12.2022 - raffronto fra gli output programmati e i risultati conseguiti.

Si precisa che i valori target da raffrontare ai risultati raggiunti sono stati quantificati con un criterio di proporzionalità, ovvero rapportando al biennio 2021-2022 il valore target del periodo della programmazione GAL 2014-2020.

Per la programmazione risorse 2021-2022 di cui alla DGR 1065/2021, non è stata elaborata l'analisi relativa agli scostamenti fra target e risultati e alla relativa performance perché ritenuta in questa fase non significativa essendo i progetti finanziati con tali risorse appena avviati ed inoltre ci sono bandi aperti per complessivi 595.000,00 euro.

**Report di Autovalutazione al 31.12.2022.**

Dopo l'approvazione del modello da parte del Gruppo di Autovalutazione nel mese di gennaio 2023, è in corso da parte del GAL la compilazione del report con i dati e indicatori riferiti al 31.12.2022.

Il presente Report è oggetto di esame e approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del GAL, è allegato al Rapporto Annuale 2022 e al predisponendo Bilancio di esercizio 2022 e sarà oggetto di condivisione con il tutto il Partenariato del GAL in occasione della prossima Assemblea.

Il Report è anche pubblicato nel sito web del GAL nella sottosezione 14^ di Amministrazione trasparente "monitoraggio e piano di valutazione della strategia" e nella sezione del sito dedicata ai "Risultati ottenuti e ricaduta delle azioni – stato di attuazione del PSL".

*Pieve di Soligo, 23 febbraio 2023*

*Relazione elaborata dall'Ufficio del GAL dell'Alta Marca Trevigiana*



FEASR



REGIONE DEL VENETO



PSR  
VENETO  
2014-2020



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Allegati:

- Tabella 1.1: stato di attuazione dei risultati attesi della strategia di sviluppo locale per ambito di interesse al 31.12.2022 – raffronto fra i risultati target e i risultati conseguiti
- Tabella 1.2: stato di attuazione degli obiettivi della strategia di sviluppo locale al 31.12.2022 – raffronto fra gli output target e i risultati conseguiti
- Tabella 1.3: stato di realizzazione degli obiettivi della strategia di sviluppo locale al 31.12.2022 - raffronto fra gli output programmati e i risultati conseguiti.
- Tabella 1.1 bis risorse aggiuntive 2020-2021 DGR 1065/2021: stato di attuazione dei risultati attesi della strategia di sviluppo locale per ambito di interesse al 31.12.2022 – raffronto fra i risultati target e i risultati conseguiti.
- Tabella 1.2 bis risorse aggiuntive 2020-2021 DGR 1065/2021: stato di attuazione degli obiettivi della strategia di sviluppo locale al 31.12.2022 – raffronto fra gli output target e i risultati conseguiti.
- Tabella 1.3 bis risorse aggiuntive 2020-2021 DGR 1065/2021: stato di realizzazione degli obiettivi della strategia di sviluppo locale al 31.12.2022 - raffronto fra gli output programmati e i risultati conseguiti.

Tabella 1.1 allegata al Report di monitoraggio del GAL "Alta Marca Trevigiana"



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Al. 1.1 BIS al RAPPORTO ANNUALE 2022 STATO DI ATTUAZIONE DEI RISULTATI ATTESI DELLA STRATEGIA PER AMBITO DI INTERESSE AL 31.12.2022 RISORSE AGGIUNTIVE DGR 1065/2022							
AMBITO INTERESSE	FABBISOGNI CORRELATI	RISULTATO (indicatore)		TARGET	RISULTATI CONSEGUITI	SCOSTAMENTO (1)	NOTE
Codice e denominazione	Codice	Definizione	Unità di misura	Valore	Valore		
Al. n. 1 - Diversificazione economica e sociale nelle aree rurali	FB01 FB02 FB03 FB05	Posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	Numero	4,00	0,0	non valutabile	Misura 6.4.1 BANDO 2022 : attività in corso BANDO 2023 ancora aperto al 31.12.2022
					0,0		Misura 6.4.2 BANDO 2022 : attività in corso BANDO 2023 ancora aperto al 31.12.2022
Al. n. 2 - Turismo sostenibile	FB01 FB02 FB03 FB05	Posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	Numero	0	0	0	Misura 7.5.1 La tipologia di interventi non prevede creazione di posti di lavoro. Può verificarsi nel caso di creazione di punti informativi
		Popolazione rurale interessata alla strategia di sviluppo locale	Numero	Almeno il 40% della popolazione rurale	58,4% (da aggiungere i progetti finanziati con il 2° bando in scadenza a marzo 2023)	18,40% (da aggiungere i progetti finanziati con il 2° bando in scadenza a marzo 2023)	il PC1 riguarda tutta l'ATD del GAL; nel 2022 con il primo bando T.I. 7.5.1 sono stati finanziati 2 progetti che hanno coinvolto 14 Comuni per un totale popolazione di 73.356 abitanti ( progetto Provincia TV Ambito B 57.249, U.M.Grappa 16.107)

Tabella 1.1 allegata al Report di monitoraggio del GAL "Alta Marca Trevigiana"



AII. 1.1 al RAPPORTO ANNUALE 2022 STATO DI ATTUAZIONE DEI RISULTATI ATTESI DELLA STRATEGIA PER AMBITO DI INTERESSE AL 31.12.2022							
AMBITO INTERESSE	FABBISOGNI CORRELATI	RISULTATO (indicatore)		TARGET	RISULTATI CONSEGUITI	SCOSTAMENTO (1)	NOTE
Codice e denominazione	Codice	Definizione	Unità di misura	Valore	Valore		
AI. n. 1 - Diversificazione economica e sociale nelle aree rurali	FB01 FB02 FB03 FB05	Posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	Numero	6,00	3,0	0,5	Misura 6.4.1 Beneficiari Agrit AL COL Follina posti n.0,5 GIRARDI Farra di Soligo posti n. 1 QUIERTA Fregona n. posti 1,5
					3,5		Misura 6.4.2 Beneficiari VALSANA servizi Follina posti n.1 FIVE SEASONS Paderno del G. Posti n. 1,5 ZAFFALON Pieve di Soligo posti n.1
AI. n. 2 - Turismo sostenibile	FB01 FB02 FB03 FB05	Posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	Numero	2	2	0	Misura 7.5.1 Promozione. Beneficiario UNPLI Treviso n. 2 posto di lavoro
		Popolazione rurale interessata alla strategia di sviluppo locale	Numero	100% della popolazione ATD	100% della popolazione ATD	0,00%	Obiettivo raggiunto in quanto in ogni Comune del GAL è stato realizzato un intervento infrastrutturale pubblico di cui tutta la popolazione locale dell'ATD ne può potenzialmente usufruire
AI. n. 3 - Valorizzazione del patrimonio culturale e naturale delle aree rurali	FB01 FB02 FB04 FB05	Posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	Numero	0	0	0	Alla data attuale non risultano posti di lavoro creati
		Popolazione rurale interessata alla strategia di sviluppo locale	Numero	almeno il 40% della ATD	35.320 abitanti pari al 28,11% della popolazione rurale	-11,89%	La popolazione coinvolta calcolata con i dati al 31.12.2021 si riferisce ai Comuni beneficiari della Misura 7.6.1 (Follina Refrontolo e Valdobbiadene) e della 7.5.1 (Cappella Maggiore, Cavaso del T., Farra di S. e Vidor ) che hanno realizzato un intervento infrastrutturale pubblico di cui la popolazione può potenzialmente usufruire
					87.586 abitanti pari al 69,72% della popolazione rurale	29,72%	Indicatore calcolato se si considerano anche i Comuni dell'U.M.Prealpi beneficiari di infrastrutture pubbliche (Misura 7.5.1) Ambito d'interesse n. 3.

Tabella 1.2 allegata al REPORT annuale monitoraggio del GAL "Alta Marca Trevigiana"



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Allegato 1.2. BIS al RAPPORTO ANNUALE 2022														
STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELLA STRATEGIA E DEL PIANO DI AZIONE AL 31.12.2022 RISORSE AGGIUNTIVE DGR 1065/2021														
AMBITO INTERESSE	OBBIETTIVO SPECIFICO	OUTPUT (indicatore)		TARGET	RISULTATI PER TIPO DI INTERVENTO				SCOSTAMENTO rispetto al target					
Codice e denominazione	Codice e denominazione	Definizione	Unità di misura	Valore	Codice	Codice	totale concesso in euro	RISULTATO	a livello %	valori assoluti				
AI. n. 1 - Diversificazione economica e sociale nelle aree rurali	1.1 Favorire la diversificazione delle attività delle aziende agricole	Importo erogato	€	80% del budget cioè 240.000	P.C. 1 6.4.1 bando 2022	BANDO 2023 in corso	147.477,38	46,09%	-53,91%	-172.522,62				
		Imprese beneficiarie	Numero			3		3			BANDO 2023 in corso	3	0,00%	0
		Nuovi servizi	Numero			1					2	100,00%	1	
AI. n. 1 - Diversificazione economica e sociale nelle aree rurali	1.2 Favorire la creazione e lo sviluppo di attività extra agricole	Importo erogato	€	80% del budget cioè 240.000	P.C. 1 6.4.2 bando 2022		135.205,21	33,80%	-66,20%	-264.794,79				
		Imprese beneficiarie	Numero			2,4		P.C. 1 6.4.2			3	25,00%	1	
		Nuovi servizi	Numero			1,0		3			1	0,00%	1	
AI. n. 2 - Turismo sostenibile	2.3 Migliorare la fruibilità del territorio con punti di informazione al turista e sostenere la mobilità ciclistica	Importo erogato	€	80% del budget cioè 264.000,00	P.C. 1 7.5.1 BANDO 2022 (beneficiari Provincia di Treviso , U.M. GRAPPA)		381.363,07	26,85%	44,46%	117.363,07				
		Interventi finanziati	Numero			2		2			2	0,00%	0	
		Qualificazione itinerari turistici sovracomunali	Numero			2		2			2	0,00%	0	
AI. n. 2 - Turismo sostenibile	2.4 Promuovere l'offerta turistica territoriale in modo coordinato ed integrato	Importo erogato	€	80% del budget cioè 264.000,00	P.C. 1 7.5.1 BANDO 2023 in corso		0,00	0,00%	0,00%	0				
		Interventi finanziati	Numero			2						0,00%	0	
		Piccole infrastrutture turistiche	Numero			2						0,00%	0	

(1) gli scostamenti negativi sono rappresentati con il colore rosso



Tabella 1.2 allegata al REPORT annuale monitoraggio del GAL "Alta Marca Trevigiana"



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Allegato 1.2. al RAPPORTO ANNUALE 2022											
STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELLA STRATEGIA E DEL PIANO DI AZIONE AL 31.12.2022											
AMBITO INTERESSE	OBIETTIVO SPECIFICO	OUTPUT (indicatore)		TARGET	RISULTATI PER TIPO DI INTERVENTO					SCOSTAMENTO rispetto al target	
Codice e denominazione	Codice e denominazione	Definizione	Unità di misura	Valore	Codice	Codice	Codice	totale concesso in euro	RISULTATO	a livello %	valori assoluti
AI. n. 1 - Diversificazione economica e sociale nelle aree rurali	1.1 Favorire la diversificazione delle attività delle aziende agricole	Importo erogato	€	<b>80% del budget cioè 320.000</b>	P.C. 1 6.4.1 79,35%	P.C. 1 6.4.1 bando 2020		611.815,45	<b>191,19%</b>	<b>91,19%</b>	<b>291.815,45</b>
		Imprese beneficiarie	Numero	<b>4</b>	P.C. 1 6.4.1 4	P.C. 1 6.4.1 bando 2020 5			<b>9</b>	<b>125,00%</b>	<b>5</b>
		Nuovi servizi	Numero	<b>2</b>	2 (Coppe Luciano - La Quierta - nuovi servizi agrituristici)	5 (Al Col, Vititech, Girardi, Vettoretti, Althea)			<b>7</b>	<b>250,00%</b>	<b>5</b>
AI. n. 1 - Diversificazione economica e sociale nelle aree rurali	1.2 Favorire la creazione e lo sviluppo di attività extra agricole	Importo erogato	€	<b>80% del budget cioè 400.000</b>	P.C. 3 6.4.2 100%	P.C. 1 6.4.2 1° bando	P.C. 1 6.4.2 2° bando	468.653,09	<b>117,16%</b>	<b>17,16%</b>	<b>68.653,09</b>
		Imprese beneficiarie	Numero	<b>4</b>	P.C. 3 6.4.2 3	P.C. 1 6.4.2 1° bando 4	P.C. 3 6.4.2 6		<b>13</b>	<b>225,00%</b>	<b>9</b>
		Nuovi servizi	Numero	<b>2</b>	2 ( Coop. Solidarietà - ostello - Cadelach servizi)	1 ( Lorenzon - servizi)	3 ( Five Seasons - albergo - Al Cavallino - ristor. Valsana - servizi)		<b>6</b>	<b>200,00%</b>	<b>4</b>
AI. n.1 - Diversificazione economica e sociale nelle aree rurali	1.3 Cooperare per sviluppare una filiera corta	Importo erogato	€	<b>90% del budget cioè 45.000</b>	16.4.1 Attivato nel 2018, finanziato nel 2019. Numero componenti il gruppo di cooperazione 11. <b>Si registra nel 2021 il subentro come beneficiario della Latteria di Soligo che ha incorporato la soc. coop Agricansiglio che aveva presentato la domanda di aiuto nel 2019</b>			35.000,00	<b>77,78%</b>	<b>-22,22%</b>	<b>-10.000,00</b>
		Reti e filiere corte	Numero	<b>1</b>					<b>1</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
		Gruppo di cooperazione	Numero componenti	<b>7</b>					<b>11</b>	<b>57,14%</b>	<b>4</b>

Tabella 1.2 allegata al REPORT annuale monitoraggio del GAL "Alta Marca Trevigiana"

AI. n. 2 - Turismo sostenibile	2.1 Migliorare la formazione e la competenza degli operatori turistici e di quelli del comparto agricolo e alimentare	Importo erogato Interventi finanziati Partecipanti	€ Numero Numero	<b>80% del budget cioè 40.000</b> <b>10,00</b> <b>100,00</b>	1.2.1 Attivato nel 2018, finanziato nel 2019. Una sola domanda presentata. Nel 2020 le iniziative sono state sospese causa COVID. <b>A FINE 2022 IL FINANZIAMENTO E' STATO REVOCATO</b>			4.080,00	<b>10,20%</b> <b>1,00</b> <b>N.D. *</b>	<b>-89,80%</b> <b>-90,00%</b>	<b>-35.920,00</b> <b>-9</b>
AI. n. 2 - Turismo sostenibile	2.2 Informare e promuovere i prodotti di qualità a riconoscimento comunitario	Importo erogato Interventi finanziati	€ Numero	<b>80% del budget cioè 256.000</b> <b>4</b>	3.2.1 100% dell'importo messo a bando. Nel 2019 Secondo bando con incremento di risorse da economie  5 3 beneficiari 2019 1 beneficiario revocato contribuito			355.405,00	<b>138,83%</b> <b>9</b>	<b>38,83%</b> <b>125,00%</b>	<b>99.405,00</b> <b>5</b>
AI. n. 2 - Turismo sostenibile	2.3 Migliorare la fruibilità del territorio con punti di informazione al turista e sostenere la mobilità ciclistica	Importo erogato	€	<b>80% del budget cioè 1.420.560</b>	P.C. 1 7.5.1 bando a regia (U.M. Prealpi, Cavaso del T., Possagno, Segusino)	P.C. 2 7.5.1 bandi a regia (Valdobbiadene, Farra di Soligo, Vidor, Cison di V. e Pieve di Soligo)	P.C. 3 7.5.1 bandi a regia (Cappella Maggiore, Cordignano, Fregona, Revine Lago)	1.749.139,99	<b>123,13%</b>	<b>23,13%</b>	<b>328.579,99</b>
		Importo erogato	€	<b>80% del budget cioè 160.000</b>	P.C. 1 7.5.1 bando pubblico piazzole e-bike - intervento finanziato nel 2018. Beneficiario Provincia di Treviso			199.905,17	<b>124,94%</b>	<b>24,94%</b>	<b>39.905,17</b>
		Interventi finanziati aree e-bike	Numero	<b>10</b>	22				<b>22</b>	<b>120,00%</b>	<b>12</b>
		Punti informativi PC1	Numero	<b>1</b>	1 Segusino				<b>1</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
		Punti informativi PC2	Numero	<b>3</b>		3 Cison di V., Pieve di Soligo, Valdobbiadene			<b>3</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
Punti informativi PC3	Numero	<b>1</b>				1 Fregona	<b>1</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>		

Tabella 1.2 allegata al REPORT annuale monitoraggio del GAL "Alta Marca Trevigiana"

Al. n. 2 - Turismo sostenibile	2.4 Promuovere l'offerta turistica territoriale in modo coordinato ed integrato	Importo erogato	€	<b>80% del budget cioè 696.894</b>	P.C. 1 7.5.1 bando pubblico promozione impegnato il 90,8% dell'importo messo a bando (pari al 70% del budget PSL per l'intervento)	P.C. 2 7.5.1 bando pubblico promozione impegnato il 99,7% dell'importo messo a bando (pari al 69,6% del budget PSL per l'intervento)	P.C. 3 7.5.1 bando pubblico promozione impegnato il 100% dell'importo messo a bando (pari al 70% del budget PSL per l'intervento)	575.440,00	<b>82,57%</b>	<b>-17,43%</b>	<b>-121.454,00</b>
		Importo erogato	€	<b>80% del budget cioè 1.036.000</b>	P.C. 1 7.5.1 bando a regia (Unione Montana Prealpi e Segusino)	P.C. 2 7.5.1 bandi a regia (Cison di Valmarino, Pieve di Soligo, Valdobbiadene)	P.C. 3 7.5.1 bandi a regia (Cordignano, Fregona, Revine)	1.295.000,00	<b>125,00%</b>	<b>25,00%</b>	<b>259.000,00</b>
		Interventi totali (punti informativi + promozione)	Numero	<b>16</b> <i>(come a pag 85 del PSL)</i>	1 + 5	3+2	1+1	<b>13</b>	<b>-18,75%</b>	<b>-3</b>	
		Interventi finaz. PC1 Punti inf.	Numero	<b>1</b>	1 segusino			<b>1</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	
		Interventi finaz. PC1 Promozione	Numero	<b>5</b>	5			<b>5</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	
		Interventi finaz. PC2 Punti inf.	Numero	<b>3</b>		3 Cison Pieve S. Valdob.		<b>3</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	
		Interventi finaz. PC2 Promozione	Numero	<b>3</b>		2		<b>2</b>	<b>-33,33%</b>	<b>-1</b>	
		Interventi finaz. PC3 Punti inf.	Numero	<b>1</b>			1 Fregona	<b>1</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	
		Interventi finaz. PC3 Promozione	Numero	<b>1</b>			1	<b>1</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	
		Interventi Misura 19.2.1.x nei 3 Progetti Chiave PC 1 , PC 2 PC 3	Numero	<b>80% del budget cioè 218.012</b>	P.C. 1 19.2.1.X bando pubblico 6 interventi (UNPLI Treviso, Un. Montana Grappa, Pro Loco Prealpi, Ist Beato Toniolo, Cons Città d'arte TV, Pro Loco Pedem. del Grappa ) <b>BANDO ANNO 2021 n.3 interventi (UN.MONTANA GRAPPA, Pro Loco VALDOBB e UNPLI Treviso)</b>	P.C. 2 19.2.1.X bando pubblico 3 interventi(Strada del Prosecco, Pro Loco Quartier del Piave, Cons Pro Loco Valdobbiadene)	P.C. 3 19.2.1.X bando pubblico 1 intervento (Comune di Cordignano, progetto integrato soggetto capofila )	<b>333.571,27</b>	<b>153,01%</b>	<b>53,01%</b>	<b>115.559,27</b>
	Numero	<b>3 (Almeno 1 progetto per singolo Progetto Chiave)</b>	<b>finanziati n. 9 progetti</b>	finanziati n. 3 progetti	finanziati n. 1 progetti	<b>totale 13 progetti</b>	<b>13</b>	<b>333,33%</b>	<b>10</b>		
	Numero	<b>1</b>	Progetto a gestione diretta GAL per realizzazione di una GUIDA turistica, anche multimediale e iniziative di promozione coordinata del territorio GAL				<b>1</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>		
Al. n. 2 - Turismo sostenibile	2.5 Promuovere l'offerta turistica territoriale in collaborazione con altri GAL veneti	Importo erogato	€	<b>80% del budget cioè 80.000</b>	19.3.1 Progetto di cooperazione VENETO RURALE finanziato nel 2019			100.000,00	<b>125,00%</b>	<b>25,00%</b>	<b>20.000,00</b>
		Interventi finanziati	Numero	<b>1</b>				<b>1</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	

Tabella 1.2 allegata al REPORT annuale monitoraggio del GAL "Alta Marca Trevigiana"

Al. n. 3 - Valorizzazione del patrimonio culturale e naturale delle aree rurali	3.1 Migliorare la fruizione del patrimonio culturale e naturale	Importo erogato	€	<b>80% del budget cioè 320.000,00</b>	P.C. 2 7.6.1 bando a regia (Follina, Refrontolo e Valdobbiadene) impegnato il 100% dell'importo messo a bando	P.C. 2 7.6.1 bando pubblico impegnato il 100% dell'importo messo a bando (importo aumentato del 100% rispetto a quello previsto nel PSL con reimpiego economie)	Con il bando pubblico finanziati 2 beneficiari privati rispetto a 1 previsto	499.980,96	<b>156,24%</b>	<b>56,24%</b>	<b>179.980,96</b>
		Importo erogato	€	<b>80% del budget cioè 1.420.560,00</b>	P.C. 1 7.5.1 bando a regia (U.M. Prealpi, Cavaso del T., Possagno, Segusino)	P.C. 2 7.5.1 bandi a regia (Valdobbiadene, Farra di Soligo, Vidor, Cison di V. e Pieve di Soligo)	P.C. 3 7.5.1 bandi a regia (Cappella Maggiore, Cordignano, Fregona, Revine Lago)	1.749.139,99	<b>123,13%</b>	<b>23,13%</b>	<b>328.579,99</b>
		Interventi finanziati totali	Numero	<b>6</b>	10				<b>10</b>	<b>66,67%</b>	<b>4</b>
		di cui percorsi	Numero	<b>2</b>	4 (Cavaso del T., Farra S., Vidor e Cappella Maggiore)				<b>4</b>	<b>100,00%</b>	<b>2</b>
		di cui interventi su beni del patr. Stor. Arch.	Numero	<b>4</b>	5 (Follina, Refrontolo, Valdobbiadene + 2 privati)			<b>5</b>	<b>25,00%</b>	<b>1</b>	
Al. n. 3 - Valorizzazione del patrimonio culturale e naturale delle aree rurali	3.2 Valorizzare e gestire il paesaggio storico del Prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiadene Docg	Importo erogato	€	<b>90% del budget cioè 45.000</b>	P.C. 2 - 16.5.1 Attivato nel 2018 e finanziato nel 2019. 1 Gruppo di cooperazione con 4 componenti			49.354,37	<b>109,68%</b>	<b>9,68%</b>	<b>4.354,37</b>
		Interventi finanziati PC2 totali	Numero	<b>1</b>				<b>1</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	
		Gruppo di Cooperazione	Numero componenti	<b>7</b>				<b>4</b>	<b>-75,00%</b>	<b>-3</b>	
Al. n. 3 - Valorizzazione del patrimonio culturale e naturale delle aree rurali	3.3 Favorire la sostenibilità dell'ambiente e la riduzione dell'impatto ambientale	Importo erogato	€	<b>90% del budget cioè 198.000</b>				219.590,59	<b>110,90%</b>	<b>10,90%</b>	<b>21.590,59</b>
		Interventi finanziati totali	Numero	<b>1</b>	16.1.1 attivato nel 2018 e finanziato nel 2019. 1 Gruppo di cooperazione con 17 componenti	16.1.2 attivato nel 2018 e finanziato nel 2019. 1 Gruppo di cooperazione con 17 componenti		<b>1</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	
		Progetto pilota/dimostrativo	Numero	<b>1</b>				<b>1</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	
		Gruppo di Cooperazione	Numero componenti	<b>7</b>				<b>17</b>	<b>142,86%</b>	<b>7</b>	

(1) gli scostamenti negativi sono rappresentati con il colore rosso

Tabella 1.3 allegata al REPORT annuale del GAL "Alta Marca Trevigiana"



Allegato 1.3 BIS al RAPPORTO ANNUALE 2022 STATO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE: OUTPUT PROGRAMMATI E RISULTATI CONSEGUITI AL 31.12.2022 RISORSE AGGIUNTIVE DGR 1065/2021										
AMBITO INTERESSE	OBBIETTIVO SPECIFICO	OUTPUT (indicatore)		PROGRAMMATO PSL 2014-2020	RISULTATI PER TIPO DI INTERVENTO				SCOSTAMENTO rispetto al Programmato	
Codice e denominazione	Codice e denominazione	Definizione	Unità di misura	Valore	Codice	Codice	totale concesso in euro	totale rispetto al programmato	a livello %	valori assoluti
AI. n. 1 - Diversificazione economica e sociale nelle aree rurali	1.1 Favorire la diversificazione delle attività delle aziende agricole	Importo erogato	€	300.000,00	P.C. 1 6.4.1 BANDO 2022	P.C. 1 6.4.1 BANDO 2023 in corso	147.477,35	49,16%	50,84%	-152.522,65
		Imprese beneficiarie	Numero	3	P.C. 1 6.4.1 BANDO 2022 n. 3	P.C. 1 6.4.1 BANDO 2023 in corso		3	0,00%	0
		Nuovi servizi	Numero	2				2	0,00%	2
AI. n. 1 - Diversificazione economica e sociale nelle aree rurali	1.2 Favorire la creazione e lo sviluppo di attività extra agricole	Importo erogato	€	300.000,00	P.C. 1 6.4.2 BANDO 2022		135.205,21	45,07%	54,93%	-164.794,79
		Imprese beneficiarie	Numero	3	P.C. 1 6.4.2 BANDO 2022 n. 3			3	0,00%	0
		Nuovi servizi	Numero	2				2	0,00%	0
AI. n. 2 - Turismo sostenibile	2.3 Migliorare la fruibilità del territorio con punti di informazione al turista e sostenere la mobilità ciclistica	Importo erogato	€	330.000,00	P.C. 1 7.5.1 BANDO 2022 (beneficiari Provincia di Treviso , U.M. GRAPPA)		381.363,07	115,56%	15,56%	51.363,07
		Interventi finanziati	Numero	2	2			2	0,00%	2
		Qualificazione itinerari turistici sovracomunali	Numero	2	n.1 Ambito B Prosecco n.2 7 rocche 27 Castelli			2	0,00%	2
AI. n. 2 - Turismo sostenibile	2.4 Promuovere l'offerta turistica territoriale in modo coordinato ed integrato	Importo erogato	€	330.000,00	P.C. 1 7.5.1 BANDO 2023 in corso				0,00%	
		Interventi finanziati	Numero						0,00%	
		Piccole infrastrutture turistiche	Numero						0,00%	

(1) gli scostamenti negativi sono rappresentati con il colore rosso

Tabella 1.3 allegata al REPORT annuale del GAL "Alta Marca Trevigiana"



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Allegato 1.3 al RAPPORTO ANNUALE 2022 STATO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE: OUTPUT PROGRAMMATI E RISULTATI CONSEGUITI AL 31.12.2022											
AMBITO INTERESSE	OBIETTIVO SPECIFICO	OUTPUT (indicatore)		PROGRAMMATO PSL 2014-2020	RISULTATI PER TIPO DI INTERVENTO					SCOSTAMENTO rispetto al Programmato	
Codice e denominazione	Codice e denominazione	Definizione	Unità di misura	Valore	Codice	Codice	Codice	totale concesso in euro	totale rispetto al programmato	a livello %	valori assoluti
AI. n. 1 - Diversificazione economica e sociale nelle aree rurali	1.1 Favorire la diversificazione delle attività delle aziende agricole	Importo erogato	€	400.000,00	P.C. 1 6.4.1 79,35%	P.C. 1 6.4.1 bando 2020		611.815,45	152,95%	52,95%	211.815,45
		Imprese beneficiarie	Numero	4	P.C. 1 6.4.1 4	P.C. 1 6.4.1 bando 2020 5			totale 9	125,00%	più 5
		Nuovi servizi	Numero	2	2 (Coppe Luciano - La Quierta - nuovi servizi agrituristici)	5 (Al Col, Vititech, Girardi, Vettoretti, Althea)			totale 7	250,00%	più 5
AI. n. 1 - Diversificazione economica e sociale nelle aree rurali	1.2 Favorire la creazione e lo sviluppo di attività extra agricole	Importo erogato	€	500.000,00	P.C. 3 6.4.2 100%	P.C. 1 6.4.2 1° bando	P.C. 1 6.4.2 2° bando	468.653,09	<b>93,73%</b>	<b>-6,27%</b>	<b>-31.346,91</b>
		Imprese beneficiarie	Numero	4	P.C. 3 6.4.2 3	P.C. 1 6.4.2 1° bando 4	P.C. 3 6.4.2 6		totale 13	225,00%	più 9
		Nuovi servizi	Numero	2	2 (Coop. Solidarietà - ostello - Cadelach servizi)	1 (Lorenzon - servizi)	3 (Five Seasons - albergo - Al Cavallino - ristor. Valsana - servizi)		totale 6	200,00%	4
AI. n.1 - Diversificazione economica e sociale nelle aree rurali	1.3 Cooperare per sviluppare una filiera corta	Importo erogato	€	50.000,00	16.4.1 Attivato nel 2018, finanziato nel 2019. Numero componenti il gruppo di cooperazione 11. <b>Si registra nel 2021 il subentro come beneficiario della Latteria di Soligo che ha incorporato la soc. coop Agricansiglio che aveva presentato la domanda di aiuto nel 2019</b>			35.000,00	<b>70,00%</b>	<b>-30,00%</b>	<b>-15.000,00</b>
		Reti e filiere corte	Numero	1					1,00	0,00%	0
		Gruppo di cooperazione	Numero componenti	7					11,00	57,00%	4

Tabella 1.3 allegata al REPORT annuale del GAL "Alta Marca Trevigiana"

AI. n. 2 - Turismo sostenibile	2.1 Migliorare la formazione e la competenza degli operatori turistici e di quelli del comparto agricolo e alimentare	Importo erogato	€	50.000,00	1.2.1 Attivato nel 2018, finanziato nel 2019. Una sola domanda presentata. Nel 2020 le iniziative sono state sospese causa COVID. <b>A FINE 2022 IL CONTRIBUTO E' STATO REVOCATO</b>			4.080,00	<b>8,00%</b>	<b>-92,00%</b>	<b>-45.920,00</b>
		Interventi finanziati	Numero	10,00				<b>1,00</b>	<b>-90,00%</b>	<b>-9</b>	
		Partecipanti	Numero	100,00				N.D. *			
AI. n. 2 - Turismo sostenibile	2.2 Informare e promuovere i prodotti di qualità a riconoscimento comunitario	Importo erogato	€	320.000,00	3.2.1 100% dell'importo messo a bando. Nel 2019 Secondo bando con incremento di risorse da economie			355.405,00	110,93%	30,93%	<b>35.405,00</b>
		Interventi finanziati	Numero	4	5	3 beneficiari 2019	1 beneficiario revocato contribuito		totale 8	200,00%	4
AI. n. 2 - Turismo sostenibile	2.3 Migliorare la fruibilità del territorio con punti di informazione al turista e sostenere la mobilità ciclistica	Importo erogato	€	1.775.700,00	P.C. 1 7.5.1 bando a regia (U.M. Prealpi, Cavaso del T., Possagno, Segusino)	P.C. 2 7.5.1 bandi a regia (Valdobbiadene, Farra di Soligo, Vidor, Cison di V. e Pieve di Soligo)	P.C. 3 7.5.1 bandi a regia (Cappella Maggiore, Cordignano, Fregona, Revine Lago)	1.749.139,99	<b>98,50%</b>	<b>-1,50%</b>	<b>-26.560,01</b>
		Importo erogato	€	200.000,00	P.C. 1 7.5.1 bando pubblico piazzole e-bike - intervento finanziato nel 2018. Beneficiario Provincia di Treviso			199.905,17	<b>99,95%</b>	<b>-0,05%</b>	<b>-94,83</b>
		Interventi finanziati aree e-bike	Numero	10	22					120,00%	12
		Punti informativi PC1	Numero	1	1 Segusino					0,00%	0
		Punti informativi PC2	Numero	3		3 Cison di V., Pieve di Soligo, Valdobbiadene				0,00%	0
		Punti informativi PC3	Numero	1			1 Fregona			0,00%	0

Tabella 1.3 allegata al REPORT annuale del GAL "Alta Marca Trevigiana"

AI. n. 2 - Turismo sostenibile	2.4 Promuovere l'offerta turistica territoriale in modo coordinato ed integrato	Importo erogato	€	871.117,50	P.C. 1 7.5.1 bando pubblico promozione impegnato il 90,8% dell'importo messo a bando (pari al 70% del budget PSL per l'intervento)	P.C. 2 7.5.1 bando pubblico promozione impegnato il 99,7% dell'importo messo a bando (pari al 69,6% del budget PSL per l'intervento)	P.C. 3 7.5.1 bando pubblico promozione impegnato il 100% dell'importo messo a bando (pari al 70% del budget PSL per l'intervento)	575.440,00	66,06%	Nel corso della Programmazione parte dei fondi sono stati trasferiti alla nuova Misura 19.2.1.x	
		Importo erogato	€	1.295.000,00	P.C. 1 7.5.1 bando a regia (Unione Montana Prealpi e Segusino)	P.C. 2 7.5.1 bandi a regia (Cison di Valmarino, Pieve di Soligo, Valdobbiadene)	P.C. 3 7.5.1 bandi a regia (Cordignano, Fregona, Revine)	1.295.000,00	100,00%	0,00%	0,00
		Interventi totali (punti informativi + promozione)	Numero	16	1 + 5	3+2	1+1		13	-18,75%	-3
		Interventi finaz. PC1 Punti inf.	Numero	1	1 segusino					0,00%	0
		Interventi finaz. PC1 Promozione	Numero	5	5					0,00%	0
		Interventi finaz. PC2 Punti inf.	Numero	3		3 Cison Pieve S. Valdob.				0,00%	0
		Interventi finaz. PC2 Promozione	Numero	3		2				-33%	-1
		Interventi finaz. PC3 Punti inf.	Numero	1			1 Fregona			0,00%	0
		Interventi finaz. PC3 Promozione	Numero	1			1			0,00%	0
		Interventi Misura 19.2.1.x nei 3 Progetti Chiave PC 1 , PC 2 PC 3	Numero	272.515,00	P.C. 1 19.2.1.X bando pubblico 6 interventi (UNPLI Treviso, Un. Montana Grappa, Pro Loco Prealpi, Ist Beato Toniolo, Cons Città d'arte TV, Pro Loco Pedem. del Grappa ) <b>BANDO ANNO 2021 n.3 interventi (UN.MONTANA GRAPPA, Pro Loco VALDOBB e UNPLI Treviso)</b>	P.C. 2 19.2.1.X bando pubblico 3 interventi(Strada del Prosecco, Pro Loco Quartier del Piave, Cons Pro Loco Valdobbiadene)	P.C. 3 19.2.1.X bando pubblico 1 intervento (Comune di Cordignano, progetto integrato soggetto capofila )	333.571,27	122,00%	22,00%	61.056,27
	Numero	Almeno 1 progetto per singolo Progetto Chiave	<b>finanziati n. 9 progetti</b>	finanziati n. 3 progetti	finanziati n. 1 progetti	<b>totale 13 progetti</b>	<b>433,33%</b>	<b>333,33%</b>	<b>10</b>		
Interventi Misura 19.2.1.x Progetto a GESTIONE DIRETTA GAL con impiego risorse aggiuntive	Numero	1	Progetto a gestione diretta GAL per realizzazione di una GUIDA turistica, anche multimediale e iniziative di promozione coordinata del territorio GAL				1	100,00%	0		
AI. n. 2 - Turismo sostenibile	2.5 Promuovere l'offerta turistica territoriale in collaborazione con altri GAL veneti	Importo erogato	€	100.000,00	19.3.1 Progetto di cooperazione VENETO RURALE finanziato nel 2019		100.000,00	100,00%	0,00%	0,00	
		Interventi finanziati	Numero	1				1	100,00%	0	



Tabella 1.3 allegata al REPORT annuale del GAL "Alta Marca Trevigiana"

AI. n. 3 - Valorizzazione del patrimonio culturale e naturale delle aree rurali	3.1 Migliorare la fruizione del patrimonio culturale e naturale	Importo erogato	€	400.000,00	P.C. 2 7.6.1 bando a regia (Follina, Refrontolo e Valdobbiadene) impegnato il 100% dell'importo messo a bando	P.C. 2 7.6.1 bando pubblico impegnato il 100% dell'importo messo a bando (importo aumentato del 100% rispetto a quello previsto nel PSL con reimpiego economie)	Con il bando pubblico finanziati 2 beneficiari privati rispetto a 1 previsto	499.980,96	24,49%	24,49%	179.980,96
		Importo erogato	€	1.775.700,00	P.C. 1 7.5.1 bando a regia (U.M. Prealpi, Cavaso del T., Possagno, Segusino)	P.C. 2 7.5.1 bandi a regia (Valdobbiadene, Farra di Soligo, Vidor, Cison di V. e Pieve di Soligo)	P.C. 3 7.5.1 bandi a regia (Cappella Maggiore, Cordignano, Fregona, Revine Lago)	1.749.139,99	<b>98,50%</b>	<b>-1,50%</b>	<b>-26.560,01</b>
		Interventi finanziati totali	Numero	6	10				totale 10 interventi	66,00%	4
		di cui percorsi	Numero	2	4 (Cavaso del T., Farra S., Vidor e Cappella Maggiore)				totale 4 percorsi	100,00%	2
		di cui interventi su beni del patr. Stor. Arch.	Numero	4	5 (Follina, Refrontolo, Valdobbiadene + 2 privati)				totale 5 interventi	25,00%	1
AI. n. 3 - Valorizzazione del patrimonio culturale e naturale delle aree rurali	3.2 Valorizzare e gestire il paesaggio storico del Prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiadene Docg	Importo erogato	€	50.000,00	P.C. 2 - 16.5.1 Attivato nel 2018 e finanziato nel 2019. 1 Gruppo di cooperazione con 4 componenti			49.354,37	<b>98,71%</b>	<b>-1,29%</b>	<b>-645,63</b>
		Interventi finanziati PC2 totali	Numero	1					1	100,00%	0
		Gruppo di Cooperazione	Numero componenti	7					4	<b>-42,85%</b>	<b>-3</b>
AI. n. 3 - Valorizzazione del patrimonio culturale e naturale delle aree rurali	3.3 Favorire la sostenibilità dell'ambiente e la riduzione dell'impatto ambientale	Importo erogato	€	220.000,00	16.1.1 attivato nel 2018 e finanziato nel 2019. 1 Gruppo di cooperazione con 17 componenti	16.1.2 attivato nel 2018 e finanziato nel 2019. 1 Gruppo di cooperazione con 17 componenti		219.590,59	<b>99,81%</b>	<b>-0,19%</b>	<b>-409,41</b>
		Interventi finanziati totali	Numero	1					1	100,00%	0
		Progetto pilota/dimostrativo	Numero	1					1	100,00%	0
		Gruppo di Cooperazione	Numero componenti	7					17	142,00%	10

(1) gli scostamenti negativi sono rappresentati con il colore rosso