

CANTIERE 2020 PSL GAL ALTA MARCA TREVIGIANA

CALENDARIO ATTIVITA' DI CONSULTAZIONE DEL TERRITORIO: periodo gennaio marzo 2016

GENNAIO 2016				FEBBRAIO 2016					MARZO 2016		
18-gen	20-gen	25-gen	26-gen								
Sede GAL	Vittorio Veneto	Cavaso del Tomba	Sede GAL								
Incontro Sindaci P. C. Prosecco	Incontro Sindaci P. C. Parchi tematici	Incontro Sindaci per P.C. Turismo rete									
			Assemblea Soci per condivisione strategia PSL								
				da definire	16-feb	18-feb	23-feb	29-feb			
				Sede GAL	Cappella Maggiore	Pederobba	Sede GAL	Sede GAL			
				Focus group sul Paesaggio con Osservatorio dell'Alta Marca AMBITO 4 TUTELA DEL PAESAGGIO	Incontro con i privati per invest. aziendali AMBITO 1 DIVERSIF.	Incontro con i privati per invest. Aziendali AMBITO 1 DIVERSIF.	Focus group su Turismo AMBITO 2 TURISMO SOSTENIBILE	Tavolo Verde e Tavolo Turismo Attori locali per definizione budget PSL			
									4-mar	8 o 10 marzo	ENTRO 23 marzo
									CDA GAL per esame e approvazione PSL 2020	Assemblea dei soci per condivisione PSL 2020	INVIO PSL ad AVEPA

LE DATE INIDCATE POTREBBERO VARIARE SULLA BASE DELLE DISPONIBILITA' DEI PARTNER E/O DEL GAL CON L'AUTORITA' DI GESTIONE