



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

| Allegato 1.2. al RAPPORTO ANNUALE 2019 STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELLA STRATEGIA E DEL PIANO DI AZIONE AL 31.12.2019 | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|-------------------|----------------|---|-------------------------|--|---------------|-------------|
| AMBITO INTERESSE | OBIETTIVO SPECIFICO | OUTPUT (indicatore) | | TARGET | RISULTATI PER TIPO DI INTERVENTO | | | | SCOSTAMENTO |
| Codice e denominazione | Codice e denominazione | Definizione | Unità di misura | Valore | Codice | Codice | Codice | Codice | |
| AI. n. 1 - Diversificazione economica e sociale nelle aree rurali | 1.1 Favorire la diversificazione delle attività delle aziende agricole | Importo erogato | € | 80% del budget | P.C. 1 6.4.1 79,35% | | | totale 79,35% | 0,65% |
| | | Imprese beneficiarie | Numero | 4 | P.C. 1 6.4.1 4 | | | totale 4 | 0 |
| | | Nuovi servizi | Numero | 2 | 2 (Coppe Luciano - La Quierta - nuovi servizi agrituristici) | | | totale 2 | 0 |
| AI. n. 1 - Diversificazione economica e sociale nelle aree rurali | 1.2 Favorire la creazione e lo sviluppo di attività extra agricole | Importo erogato | € | 80% del budget | P.C. 3 6.4.2 100% | P.C. 1 6.4.2 1° bando | P.C. 1 6.4.2 2° bando | media 93,73% | 13,00% |
| | | Imprese beneficiarie | Numero | 4 | P.C. 3 6.4.2 3 | P.C. 1 6.4.2 1° bando 4 | P.C. 3 6.4.2 6 | totale 13 | 9 |
| | | Nuovi servizi | Numero | 2 | 2 (Coop. Solidarietà - ostello - Cadelach servizi) | 1 (Lorenzon - servizi) | 3 (Five Seasons - albergo - Al Cavallino - ristor. Valsana - servizi) | totale 6 | 5 |
| AI. n.1 - Diversificazione economica e sociale nelle aree rurali | 1.3 Cooperare per sviluppare una filiera corta | Importo erogato | € | 90% del budget | 16.4.1 Attivato nel 2018, finanziato nel 2019. Numero componenti il gruppo di cooperazione 11 | | | 70,00% | -20,00% |
| | | Reti e filiere corte | Numero | 1 | | | | 1,00 | 100,00% |
| | | Gruppo di cooperazione | Numero componenti | 7 | | | | 11,00 | 57,00% |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|--|-----------------------|----------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|---------|
| AI. n. 2 - Turismo sostenibile | 2.1 Migliorare la formazione e la competenza degli operatori turistici e di quelli del comparto agricolo e alimentare | Importo erogato Interventi finanziati Partecipanti | € Numero Numero | 80% del budget 1,00 100,00 | 1.2.1 Attivato nel 2018, finanziato nel 2019. Una sola domanda presentata | | | 8% del budget Concesso 4.080 euro | -92,00% |
| AI. n. 2 - Turismo sostenibile | 2.2 Informare e promuovere i prodotti di qualità a riconoscimento comunitario | Importo erogato | € | 80% del budget | 3.2.1 100% dell'importo messo a bando. Nel 2019 Secondo bando con incremento di risorse da economie | | | 111,00% | 11,00% |
| | | Interventi finanziati | Numero | 4 | 5 | 3 beneficiari 2019 | | totale 8 | 200,00% |
| AI. n. 2 - Turismo sostenibile | 2.3 Migliorare la fruibilità del territorio con punti di informazione al turista e sostenere la mobilità ciclistica | Importo erogato | € | 80% del budget | P.C. 1 7.5.1 bando a regia (Unione Montana Prealpi, Cavaso del T., Possagno, Segusino) impegnato il 93,7% dell'importo messo a bando | P.C. 2 7.5.1 bandi a regia (Cison di Valmarino, Pieve di Soligo, Valdobbiadene) impegnato il 100% dell'importo messo a bando | P.C. 3 7.5.1 bandi a regia (Cordignano, Fregona, Revine) impegnato il 100% dell'importo messo a bando | totale 97,5% | 7,50% |
| | | Importo erogato | € | 80% del budget | P.C. 1 7.5.1 bando pubblico piazzole e-bike - intervento finanziato nel 2018 | | | totale 100% | |
| | | Interventi finanziati aree e-bike | Numero | 10 | 22 | | | | 12 |
| | | Punti informativi PC1 | Numero | 1 | 1 segusino | | | | 0 |
| | | Punti informativi PC2 | Numero | 3 | 3 Cison Pieve S. Valdob. | | | 0 | |
| | | Punti informativi PC3 | Numero | 1 | | | 1 Fregona | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------|---|---|--|---|-----------------------------|--|
| AI. n. 2 - Turismo sostenibile | 2.4 Promuovere l'offerta turistica territoriale in modo coordinato ed integrato | Importo erogato | € | 80% del budget | P.C. 1 7.5.1 bando pubblico promozione impegnato il 90,8% dell'importo messo a bando (pari al 70% del budget PSL per l'intervento) | P.C. 2 7.5.1 bando pubblico promozione impegnato il 99,7% dell'importo messo a bando (pari al 69,6% del budget PSL per l'intervento) | P.C. 3 7.5.1 bando pubblico promozione impegnato il 100% dell'importo messo a bando (pari al 70% del budget PSL per l'intervento) | Totale 94,64% | 14,64% |
| | | Importo erogato | € | 80% del budget | P.C. 1 7.5.1 bando a regia (Unione Montana Prealpi e Segusino) impegnato il 100% dell'importo messo a bando | P.C. 2 7.5.1 bandi a regia (Cison di Valmarino, Pieve di Soligo, Valdobbiadene) impegnato il 100% dell'importo messo a bando | P.C. 3 7.5.1 bandi a regia (Cordignano, Fregona, Revine) impegnato il 100% dell'importo messo a bando | Totale 100% | 20,00% |
| | | Interventi totali (punti informativi + promozione) | Numero | 16 | 1 + 5 | 3+2 | 1+1 | 13 | 3 |
| | | Interventi finaz. PC1 Punti inf. | Numero | 1 | 1 segusino | | | | 0 |
| | | Interventi finaz. PC1 Promozione | Numero | 5 | 5 | | | | 0 |
| | | Interventi finaz. PC2 Punti inf. | Numero | 3 | | 3 Cison Pieve S. Valdob. | | | 0 |
| | | Interventi finaz. PC2 Promozione | Numero | 3 | | 2 | | | -1 |
| | | Interventi finaz. PC3 Punti inf. | Numero | 1 | | | 1 Fregona | | 0 |
| | | Interventi finaz. PC3 Promozione | Numero | 1 | | | 1 | | 0 |
| | | Interventi Misura 19.2.1.x nei 3 Progetti Chiave PC 1, PC 2 PC 3 | Numero | Almeno 1 progetto per singolo Progetto Chiave | P.C. 1 19.2.1.X bando pubblico (UNPLI Treviso, Un. Montana Grappa, Pro Loco Prealpi, Ist Beato Toniolo, Cons Città d'arte TV, Pro Loco Pedem. del Grappa) impegnato il 100% dell'importo messo a bando | P.C. 2 19.2.1.X bando pubblico (Strada del Prosecco, Pro Loco Quartier del Piave, Cons Pro Loco Valdobbiadene) impegnato il 100% dell'importo messo a bando | P.C. 3 19.2.1.X bando pubblico (Comune di Cordignano, progetto integrato soggetto capofila) impegnato il 100% dell'importo messo a bando | Totale 100,05% | 0,5% Finanziati n. 10 interventi nei 3 Progetti Chiave |
| Interventi Misura 19.2.1.x Progetto a GESTIONE DIRETTA GAL con impiego risorse aggiuntive | Numero | 1 | | Progetto a gestione diretta GAL per realizzazione di una GUIDA turistica, anche multimediale e iniziative di promozione coordinata del territorio GAL | | | Totale 100% | 0% 1 progetto finanziato | |
| AI. n. 2 - Turismo sostenibile | 2.5 Promuovere l'offerta turistica territoriale in collaborazione con altri GAL veneti | Importo erogato | € | 80% del budget | 19.3.1 Progetto di cooperazione VENETO RURALE finanziato nel 2019 | | | Totale 100% | 20,00% |
| | | Interventi finanziati | Numero | 1 | | | | 1 | 100,00% |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------|----------------|---|---|---|-------------------|---------|
| AI. n. 3 - Valorizzazione del patrimonio culturale e naturale delle aree rurali | 3.1 Migliorare la fruizione del patrimonio culturale e naturale | Importo erogato | € | 80% del budget | P.C. 2 7.6.1 bando a regia (Follina, Refrontolo e Valdobbiadene) impegnato il 100% dell'importo messo a bando | P.C. 2 7.6.1 bando pubblico impegnato il 100% dell'importo messo a bando (importo aumentato del 100% rispetto a quello previsto ne IPSL con reimpiego economie) | | totale 200% | 120,00% |
| | | Importo erogato | € | 80% del budget | P.C. 1 7.5.1 bando a regia (Cavaso del T., impegnato il 100% dell'importo messo a bando | P.C. 2 7.5.1 bandi a regia (Farra di Soligo e Vidor) impegnato il 93,4% dell'importo messo a bando | P.C. 3 7.5.1 bandi a regia (Cappella Maggiore) impegnato il 100% dell'importo messo a bando | totale 96% | 16,00% |
| | | Interventi finanziati totali | Numero | 6 | 10 | | | | 4 |
| | | di cui percorsi | Numero | 2 | 4 (Cavaso del T., Farra S., Vidor e Cappella Maggiore) | | | | 2 |
| | | di cui interventi su beni del patr. Stor. Arch. | Numero | 4 | 5 (Follina, Refrontolo, Valdobbiadene + 2 privati) | | | 1 | |
| AI. n. 3 - Valorizzazione del patrimonio culturale e naturale delle aree rurali | 3.2 Valorizzare e gestire il paesaggio storico del Prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiadene Docg | Importo erogato | € | 90% del budget | P.C. 2 - 16.5.1 Attivato nel 2018 e finanziato nel 2019. cooperazione con 4 componenti | | | 98,70% | 8,70% |
| | | Interventi finanziati PC2 totali | Numero | 1 | 1 Gruppo di | | | 1 | 100,00% |
| | | Gruppo di Cooperazione | Numero componenti | 7 | | | | 4 | 57,00% |
| AI. n. 3 - Valorizzazione del patrimonio culturale e naturale delle aree rurali | 3.3 Favorire la sostenibilità dell'ambiente e la riduzione dell'impatto ambientale | Importo erogato | € | 90% del budget | | | | 99,80% del budget | 9,80% |
| | | Interventi finanziati totali | Numero | 1 | 16.1.1 attivato nel 2018 e finanziato nel 2019. 1 Gruppo di cooperazione con 17 componenti | 16.1.2 attivato nel 2018 e finanziato nel 2019. 1 Gruppo di cooperazione con 17 componenti | | 1 | 100,00% |
| | | Progetto pilota/dimostrativo | Numero | 1 | | | | 1 | 100,00% |
| | | Gruppo di Cooperazione | Numero componenti | 7 | | | | 17 | 142,00% |

