

GAL ALTAMARCA PSL 2014-2020 Aiuti concessi, liquidazioni, economie e avanzamento progetti finanziati al 30 novembre 2019									
MISURE / Interventi	BENEFICIARI E IMPORTI MESSI A BANDO	AIUTI CONCESSI	Stato di attuazione dei progetti	REVOCHE O RINUNCE	LIQUIDATI DA AVEPA			ECONOMIE	TOTALE liquidato
					ANTICIPO	ACCONTI	SALDO FINALE		
1.2.1	Impresa Verde Treviso	4.080,00	IN CORSO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1 PC1	A BANDO 230.000 euro +126.000 2° bando								
	Consorzio tutela Vini dei Colli di Conegliano	13.074,60	CONCLUSO				13.060,20	14,40	13.060,20
DATA FINE	Consorzio tutela Prosecco DOCG	76.925,40	CONCLUSO				76.925,40	0,00	76.925,40
27/04/2019	Latteria di Soligo FARRA DI SOLIGO	30.413,00	CONCLUSO				25.798,03	4.614,97	25.798,03
	AGRICOMBAI Cooperativa MIANE	79.587,00	CONCLUSO				74.731,03	4.855,97	74.731,03
	SAPORI DI MARCA Soc agr. GIAVERA D. M.	30.000,00	Rendicontazione spese non ammissibili					30.000,00	0,00
	TOTALE 1° bando MISURA 3.2.1	230.000,00		0,00	0,00	0,00	190.514,66	39.485,34	190.514,66
2° bando	AGRICOMBAI Cooperativa MIANE	30.015,00	AVVIATO						
	Consorzio tutela Prosecco DOCG	65.290,00	AVVIATO						
	Latteria di Soligo FARRA DI SOLIGO	30.100,00	AVVIATO						
	TOTALE 2° bando	125.405,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISURA 3.2.1	355.405,00		0,00	0,00	0,00	190.514,66	39.485,34	190.514,66
6.4.1 PC1	A bando 400.000 euro								
	CA CORNIANI Soc coop MONFUMO	27.929,11	IN CORSO						
DATA FINE	Coppe Luciano SEGUSINO	133.316,88	RENDICONTATO. In fase di ispezione da parte di AVEPA		66.658,44				66.658,44
24/11/219	FIORI E VIGNE Farra di S.	52.393,48	QUASI ULTIMATO						
	Az. Agr. LA QUIERTA VITTORIO VENETO	103.788,16	RENDICONTATO. In fase di ispezione da parte di AVEPA			74.922,77			74.922,77
	TOTALE MISURA 6.4.1 P.C. 1	317.427,63		0,00	66.658,44	74.922,77	0,00	0,00	141.581,21
6.4.2 PC1	A bando 250.000 euro + 200.000 2° bando								
1 bando	CAMELOT ristorante TARZO	24.695,84	RINUNCIA	24.695,84					
1 bando	LORENZON NOEMI Pieve di Soligo	16.719,48	RINUNCIA	16.719,48					
1 bando	AL LARIN Vittorio Veneto	14.418,00	CONCLUSO				14.357,04	60,96	14.357,04
1 bando	PERISELLO LORIS Possagno	9.734,26	REVOCATO per scadenza dei termini	9.734,26					

2° bando	FIVE SEASONS Paderno del G	45.875,58	RENDICONTATO. In fase di ispezione da parte di AVEPA			24.361,22			24.361,22
	ZAFFALON ROBERTO Pieve di Soligo	35.208,66	IN CORSO						
	AL CAVALLINO Follina	9.287,12	IN CORSO						
	DA ROS ALESSANDRO Vittorio Veneto	26.435,75	AVVIATO						
	VALSANA SERVIZI Follina	15.278,40	CONCLUSO				15.278,40		15.278,40
	FORNO BIANCHIN Paderno del G.	21.000,00	CONCLUSO				20.826,66	173,34	20.826,66
	TOTALE 2 bandi MISURA 6.4.2 P.C. 1	218.653,09		51.149,58	0,00	24.361,22	50.462,10	234,30	74.823,32
6.4.2 PC3	A bando 250.000 euro								
	CA DOLTE coop sociale TREVISO	79.358,98	QUASI ULTIMATO		39.679,49	23.807,69			63.487,18
DATA FINE	Rist CADELACH REVINE LAGO	100.000,00	CONCLUSO				100.000,00		100.000,00
24/11/2019	ANDREETTA Angela REVINE LAGO	70.641,02	RINUNCIA	70.641,02					
	TOTALE 6.4.2	468.653,09		121.790,60	39.679,49	48.168,91	150.462,10	234,30	238.310,50
	7.5.1 PC1 A REGIA								
7.5.1	Unione Montana delle Prealpi Trevigiane	199.384,00	CONCLUSO		99.692,00		97.279,83	2.412,17	196.971,83
DATA FINE	Comune di Cavaso del Tomba	150.000,00	CONCLUSO				150.000,00		150.000,00
15/07/2019	Comune di Possagno	63.757,50	CONCLUSO. Maggio 2019 ridotta la spesa da 75.700 a 63.757,50				63.736,36	21,14	63.736,36
7.5.1	Comune di Segusino	100.000,00	CONCLUSO				100.000,00		100.000,00
	TOTALE	513.141,50			99.692,00	0,00	411.016,19	2.433,31	510.708,19
	BANDO ANNO 2018 e-bike								
7.5.1	Provincia di TREVISO progetto E-BIKE	199.905,17	IN CORSO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.5.1 PC1 PROMO	A bando 350.000 euro								
	Consorzio Città d'arte e ville venete TREVISO	80.000,00	CONCLUSO			52.000,00	28.000,00		80.000,00
DATA FINE	Consorzio Pro Loco Quartier del Piave PIEVE DI SOLIGO	73.920,00	CONCLUSO			33.282,69	40.637,31		73.920,00
15/05/2019	Consorzio Pro Loco delle Prealpi SARMEDE	71.680,00	CONCLUSO			23.728,72	47.398,72	552,56	71.127,44
	Comitato UNPLI Treviso MIANE	72.000,00	CONCLUSO			38.000,00	34.000,00		72.000,00
	Strada del Prosecco e Vini colli Conegliano	20.320,00	CONCLUSO			10.160,00	10.160,00		20.320,00
	TOTALE MISURA 7.5.1 Promozione PC 1	317.920,00			0,00	157.171,41	160.196,03	552,56	317.367,44
	TOTALE 7.5.1 PC1	1.030.966,67			99.692,00	157.171,41	571.212,22	2.985,87	828.075,63
	7.5.1 PC2 A REGIA								
7.5.1	Comue di Valdobbiadene	200.000,00	CONCLUSO				200.000,00		200.000,00
DATA FINE	Comune di Farra di Soligo	69.743,50	RIAPERTO IL BANDO						
15/05/2019	Comune di Vidor	71.499,15	CONCLUSO. Maggio 2019 ridotta la spesa da 75.000 a 71.499,15				64.999,24	6.499,91	64.999,24
7.5.1	Comune di Cison di Valmarino	180.000,00	FINITO E RENDICONTATO. Penale 4% per ritardo			135.409,20	37.390,80	7.200,00	172.800,00
7.5.1	Comune di Pieve di Soligo	180.000,00	CONCLUSO				180.000,00		180.000,00
	TOTALE	701.242,65			0,00	135.409,20	482.390,04	13.699,91	617.799,24
7.5.1 PC2 PROMO	Consorzio Città d'arte e ville venete TREVISO	80.000,00	FINITO E RENDICONTATO			44.160,00	35.840,00		80.000,00
	Consorzio delle Pro Loco VALDOB	79.520,00	FINITO E RENDICONTATO			30.011,31	78.478,51	1.041,49	78.478,51
	TOTALE MISURA 7.5.1 Promozione PC 2	159.520,00			0,00	74.171,31	114.318,51	1.041,49	158.478,51
	TOTALE 7.5.1 PC2	860.762,65			0,00	209.580,51	596.708,55	14.741,40	776.277,75

	7.5.1 PC3 A REGIA								
7.5.1	Comune di Revine Lago	75.000,00	CONCLUSO			52.996,34	22.003,56		75.000,00
DATA FINE	Comune di Fregona	180.000,00	CONCLUSO				180.000,00		180.000,00
15/07/2019	Comune di Cordignano	180.000,00	CONCLUSO				170.481,26	9.518,74	170.481,26
7.5.1	Comune di Cappella Maggiore	100.000,00	CONCLUSO				95.010,46	4.989,54	95.010,46
	TOTALE	535.000,00			0,00	52.996,34	467.495,28	14.508,28	520.491,72
7.5.1 PC3 PROMO	Comune di CORDIGNANO Promozione integrata	98.000,00	CONCLUSO		0,00	0,00	95.135,00	2.865,00	95.135,00
	TOTALE 7.5.1 PC3	633.000,00			0,00	52.996,34	562.630,28	17.373,28	615.626,72
	TOTALE MISURA 7.5.1	2.524.729,32			99.692,00	419.748,26	1.730.551,05	35.100,55	2.249.991,31
	7.6.1 PC2 A REGIA								
7.6.1	Comune di Valdobbiadene	100.000,00	CONCLUSO				100.000,00		100.000,00
7.6.1	Comune di Refrontolo	100.000,00	CONCLUSO				100.000,00		100.000,00
7.6.1	Comune di Follina	100.000,00	CONCLUSO			80.000,00	20.000,00		100.000,00
	TOTALE	300.000,00			0,00	80.000,00	220.000,00	0,00	300.000,00
7.6.1	A BANDO 200.000 euro								
	DAL PONT Cristiano FOLLINA	100.000,00	QUASI ULTIMATO			32.500,00			32.500,00
	Latteria di Soligo FARRA DI SOLIGO	99.980,96	IN CORSO						
	TOTALE MISURA 7.6.1 PC 2	199.980,96			0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
	TOTALE MISURA 7.6.1 PC 2	499.980,96			0,00	112.500,00	220.000,00	0,00	332.500,00
16.1 e 16.2	Coldiretti Treviso	219.590,59	AVVIATI (2 progetti collegati)						
16.4.1	Agricansiglio soc. coop	35.000,00	AVVIATO						
16.5.1	Cons. Prosecco DOCG	49.354,37	AVVIATO						
	TOTALE MISURA 16	303.944,96			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	19.2.1 x P. CHIAVE 1 a bando 162.195								
	Comitato UNPLI Treviso MIANE	32.000,00	AVVIATO						
	Unione Montana del GRAPPA	30.000,00	AVVIATO						
	Consorzio Pro Loco delle Prealpi SARMEDE	24.816,00	AVVIATO						
	Istituto Beato Toniolo PIEVE DI SOLIGO	20.612,00	AVVIATO						
	Consorzio Città d'arte e ville venete TREVISO	32.000,00	AVVIATO						
	Consorzio Pro Loco Pedemontana del GRAPPA	21.680,00	AVVIATO						
	TOTALE P.C. 1	161.108,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.2.1 x P. CHIAVE 2 a bando 70.655								
	Strada del Prosecco e Vini colli Conegliano	24.000,00	AVVIATO						
	Consorzio Pro Loco Quartier del Piave PIEVE DI SOLIGO	23.795,00	AVVIATO						
	Consorzio delle Pro Loco VALDOB	22.720,00	AVVIATO						
	TOTALE P.C. 2	70.515,00							
	19.2.1 x P. CHIAVE 3 a bando 42.000								
	Comune di CORDIGNANO Promozione integrata	42.000,00	AVVIATO						
	BANDO 19.2.1.x G. D. GAL Guida	109.425,00	DA AVVIARE						
	TOTALE 19.2.1.X	383.048,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI	4.857.268,96		121.790,60	206.029,93	655.339,94	2.291.527,81	74.820,19	3.122.886,47
	PERCENTUALI SUL PROGRAMMATO	97,52%	al lordo della revoca iniziale a Farra di Soligo 3,84%	191.534,10					62,69%